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domu. Dále je součástí harmonogram s diagramem a položkový rozpočet pro etapu stropu 
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 ÚVOD 
Tématem bakalářské práce je stavebně technologický postup provádění stropní 
konstrukce Heluz s podhledem pro objekt bytového domu. Heluz miako strop nad 1.NP je 
tvořený ze stropních nosníků spolu s vložkami, které tvoří skryté bednění. Objekt je řešený 
jako samostatně stojící, celoplošně podsklepený se třemi nadzemními podlažími a plochou 
střechou. Pro část střešní konstrukce s podhledem bude práce obsahovat harmonogram 
s diagramem, položkový rozpočet a zařízení staveniště.  
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA [1] 
A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
A.1.1 Údaje o stavbě 
a) Název stavby:  Bytový dům Duha 
b) Místo stavby: Katastrální území - Opava 
 Ulice Mlýnská 
 Okres – Opava 
 Parcelní číslo – 385/3 
c) Předmět projektové dokumentace: Výstavba novostavby bytového domu 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi OpaStav s.r.o. 
 Hrnčířská 125, Opava 747 50 
 IČ: 258 358 758 
A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace 
 Eva Ballarinová 
 Nová 385, Velké Hoštice 747 31  
A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
Stavba je členěná do etap s následující posloupností: 
 Zařízení staveniště 
 Přípojky kanalizace, vodovodu, elektrického napění, plynu 
 Výstavba bytového domu 
 Zpevněné plochy pro parkování a pěší 
 Oplocení areálu 
A.3 Seznam vstupních podkladů  
 Zadávací záměr stavby 
 Konzultace v rámci předmětu Bakalářské práce, Specializovaný projekt I,II. 
 Vyhláška č. 405/2017 Sb., o dokumentaci staveb [1] 
 Normy pro stavební účely 
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B. SOUHRNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA [1] 
B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
a) charakteristika stavebního pozemku  
Pozemek se nachází na území severní Moravy, v Moravskoslezském kraji. 
V katastrálním území – Opava - Kylešovice, na pozemku o parcelním čísle 385/3 o 
celkové výměře 13525m2. Pozemek je dle regulativů pozemního plánu statutárního města 
Opavy určen k zastavění bytovými domy. Jedná se rovinatý terén v zastavěném území. Na 
jihovýchodní straně se nachází veřejná komunikace s osvětleným chodníkem pro pěší, na 
který je napojen přístupový chodník ke vstupu domu.  
b) údaje o souladu s územním rozhodnutím 
Projektová dokumentace je v souladu s územním rozhodnutím města Opava. 
c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 
Dle územního plánu se pozemek nachází v oblasti, kde je obytná zóna. Záměr 
výstavby bytového domu na pozemku p.č. 385/3 na katastrálním území Kylešovice není 
v rozporu se záměrem územního plánování.  
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných 
požadavků na využití území 
navržená stavba bytového domu je v souladu s územním rozhodnutím a splňuje 
veškeré požadavky na využívání území dle vyhlášky č. 501/2006 Sb. [2] 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 
Dotčené orgány jsou bez připomínek.  
f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 
Výsledky z hydrogeologického a radonového průzkumu ukázaly, že hladina podzemní 
vody se nachází v hloubce 6,5 m pod terénem a nebyl nalezen výskyt radonu.  
g) ochrana území podle jiných právních předpisů 
Stavba je umístěna v území, které nevyžaduje zvláštní požadavky právních předpisů, 
jako jsou např.: památková rezerva, památková zóna apod. 
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Nakládání s odpady bude řešeno dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů. Odpady jsou blíže specifikovány v Souhrnné technické zprávě. 
Při stavbě nebudou použity žádné materiály s negativním dopadem na životní prostředí. 
Stavba bude provedena klasickou technologií a případný stavební odpad při výstavbě musí 
prováděcí firma likvidovat na skládkách tomu určených. [4] 
h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Pozemek se nenachází v záplavovém ani na poddolovaném území.   
i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry 
Odtokové poměry se po realizaci stavby nezmění. V rámci stavby budou provedeny 
svody od jednotlivých žlabů, které budou staženy do vedení dešťové kanalizace, umístěné 
na dotčeném pozemku (příp. v jímací nádrži – sloužící jako užitková voda).  
j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Nejsou žádné požadavky na asanace, demolice nebo kácení dřevin.  
k) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkcí lesa (dočasné / trvalé) 
V rámci novostavby bytového domu se budou zabírat pozemky půdního fondu o 
výměře 273,12 m2.  
l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu 
k navrhované stavbě 
Pozemek je obslužný z místní zpevněné komunikace ul. Mlýnská v k.ú. Opava - 
Kylešovice. Technická infrastruktura je zajištěna těmito inženýrskými sítěmi: elektro 
vedení (ČEZ distribuce, a.s.), vodovod (SmVaK Ostrava, a.s.), splašková kanalizace Město 
Opava.), plynovod (GasNet a.s.), dešťová kanalizace (vsakovací jímka). Nepředpokládá se 
užívání novostavby bytového domu osobami se sníženou schopností pohybu. 
m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Stavba nemá žádné věcné ani časové vazby, stavbou nevzniknou podmiňující, 
vyvolané ani související investice.  
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n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 
Pozemek se nachází v katastrálním území Opava - Kylešovice a je ve vlastnictví 
investora. 
o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 
Nevznikne žádné ochranné pásmo. 
B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby (u změny stavby údaje o jejich 
současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického 
průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 
Novostavba bytového domu 
b) účel užívání stavby 
Bydlení. 
c) trvalá stavba 
Jedná se o trvalou stavbu. 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků 
na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 
Dle Vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb se nejedná o bezbariérovou stavbu. Objekt bytového domu 
není navržen pro osoby s omezenou pohyblivostí. [3]  
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánu 
Dotčené orgány jsou bez připomínek.  
f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 
Nejedná se o památkově chráněnou stavbu. 
g) navrhované parametry stavby 
Zastavěná plocha 273,12 m2 
Obestavěný prostor 837 m3  
Užitná plocha 157,1 m2  
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Počet funkčních jednotek 4+1 
h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 
dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída 
energetické náročnosti budov apod. 
Při stavebních pracích bude kladen důraz na maximální omezení prašnosti, na 
předcházení vzniku odpadů. Zhotovitel bude dále dbát na řádnou likvidaci odpadu, dle  
zákona č. 185/2001 Sb. Odpady budou tříděny dle druhů a kategorií. [4]  
Manipulace s odpady bude probíhat v souladu s předpisy, zejména u nebezpečných 
odpadů, uvedených v zákoně a vyhlášce č. 381/2001 Sb. [6] 
Dle vyhlášky 381/2001 Sb., o Katalogu odpadů, dojde při stavební činnosti ke vzniku 
následujících odpadů: 
Tabulka 1: Kategorie odpadů dle vyhlášky 381/2001 Sb. [6] 
Číslo 
druhu 
odpadu 
Název druhu odpadu 
Kategorie 
odpadu 
Odhad 
množství 
Způsob 
odstranění 
08 04 09 
Odpadní lepidla a těsnící materiály 
s organ. rozpouštědlem nebo jinými 
nebezpečnými látkami 
N 10 kg a 
08 04 10 
Jiná odpadní lepidla a těsnící materiály 
neuvedené pod číslem  
O 50 kg a 
17 01 01 Beton O 35 kg a 
17 01 02 Cihly O 45 kg a 
17 01 03 Tašky a keramické výrobky O 20 kg a 
17 02 01 Dřevo O 0,3 t a 
17 02 02 Sklo O 0,3 t a 
17 04 11 Kabely O 100 kg a 
15 01 02 Plastové obaly O 50 kg a 
17 04 05 Ocel a železo O 0,5 t b 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady N 0,5 t a 
17 02 03 Plasty O 100 kg a 
17 06 04 Jiné izolační materiály O 0,2 t a 
20 01 01 Papír a lepenka O 0,2 t b 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 0,2 t a 
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i)   
Označení způsobu odstranění odpadů: 
a – předání odpadu externí firmě oprávněné k nakládání s odpadky popřípadě odvoz 
do zařízení k využívání nebo odstranění odpadu  
b – odvoz do zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů 
N – nebezpečné odpady 
O – ostatní odpady 
Při realizaci díla je nutné dodržovat běžné hygienické návyky tak, aby nedošlo 
k poškození zdraví pracovníků stykem zejména s odpadní vodou. Dále je nezbytné 
zachovávat bezpečnost práce, která je dána příslušnými předpisy pro stavební výrobu a 
zemní práce.  
Při realizaci stavby budou využity napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, 
bez nároků na zvýšení kapacit. Pozemek bude napojen na místní komunikaci sjezdem.  
Pro zásobování vodou při realizaci stavby bude zřízena vodovodní přípojka. V rámci 
realizace stavby se provedou nové rozvody elektrické energie. Dešťové vody budou 
odváděny novým vedením do vsakovací jámy a likvidovány vsakem na dotčeném 
pozemku. Odvodem dešťových vod a jejich vsakováním (příp. zachytáváním) nebudou 
v žádném případě negativně ovlivněny sousední pozemky.  
i) základní předpoklady výstavby  
Doba výstavby je určena harmonogramem celé stavby, který určuje mezní 
termíny k jednotlivým etapám. Celkový harmonogram stavby není součástí zadání 
bakalářské práce. 
j) orientační náklady stavby 
Orientační cena na základě ukazatelů pro rok 2018 je ve výši 25 000 000 kč.  
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) Urbanismus – uzemní regulace, kompozice prostorového řešení 
Dle územního plánu se pozemek nachází v oblasti obytné zóny. Záměr postavit 
novostavbu bytového domu na pozemku p.č. 385/3 k.ú. Opava - Kylešovice není v rozporu 
se záměrem územního plánování. Přístup na pozemek je z jihovýchodní strany přes branku 
z místní komunikace. Vchod do objektu je z jihovýchodní strany. Vstupní dveře vedou do 
zádveří, ze kterého jsou přístupné dvě bytové jednotky a schodiště.  Před vstupem se 
nachází parkoviště pro obyvatele domu. 
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b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálového a 
barevného řešení 
Navrhována novostavba bytového domu respektuje stávající zástavbu a nebude 
zasahovat do stávající okolní výstavby. Bytový dům bude řešen jako čtyřpodlažní 
celoplošně podsklepený objekt o půdorysných rozměrech 19,63 x 14,13m, zastřešen bude 
jednoplášťovou plochou střechou o celkové výšce při atice +9,617 m od ±0,000 m. Vstup 
do bytového domu bude orientován v jihovýchodním průčelí objektu. Při návrhu bytového 
domu bylo přihlédnuto k zástavbě na sousedních pozemcích. Bytový dům obsahuje celkem 
8 bytových jednotek. 
B.2.3 Celkové provozní řešení 
Jedná se o stavbu určenou k bydlení. 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Stavba není určena užívání osobami s omezenou schopností pohybu a není navržena 
jako bezbariérová.  
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Objekt bytového domu je vyprojektován a bude vybudován, tak aby nedošlo při jeho 
užívání k úrazu uklouznutím, nárazu, pádu, k popáleninám, výbuchu nebo zásahu 
elektrickým proudem. Dodavatel se bude řídit ustanovením vyhlášky č. 324/90 Sb., která 
pojednává o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. [7] 
Návrh schodiště je dle ČSN 734130 – schodiště a šikmé rampy, a bude chráněno 
ocelovým zábradlím do výšky 1000 mm dle ČSN 743305 ochranná zábradlí. [8][9] 
Místnosti jsou navrženy s dostatečně velkými okny pro přírodní osvětlení a dostatečné 
větrání.  
 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 
a) Stavební řešení 
Bytový dům je řešen jako zděný objekt z jednovrstvého keramického zdiva Heluz tl. 
440 mm. Zastřešen plochou střechou o různých spádech. Stavba je založena na 
základových pásech z betonu C20/25. 
b) Konstrukční a materiálové řešení 
Na základě provedeného inženýrsko-geologického průzkumu jsou podmínky pro 
zakládání jednoduché a nenáročné. Základové pásy jsou navrženy z betonu C20/25 
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s ocelovou výztuží. Hloubka základů je v dostatečné hloubce proti zamrznutí. Podkladový 
beton je navržen z betonu C20/25 tloušťky 120 mm.  
Obvodové suterénní zdivo je navrženo z broušených keramických bloků HELUZ 
FAMILY 44, na tenkospárou maltu HELUZ SB s prefabrikovanou výztuží MURFOR, 
která bude obsažena nad každou sudou řadou. Obvodové zdivo nepodsklepené části je 
navrženo z bloků HELUZ FAMILY 44, na zdící maltu HELUZ SB. Vnitřní nosné stěny 
jsou navrženy z tvárnic HELUZ AKU 30, na zdící maltu HELUZ SB. Příčky v bytech 
budou provedeny z cihelných příčkovek HELUZ 11,5 na zdící maltu HELUZ SB. 
Instalační jádra budou obezděny z cihelných příčkovek HELUZ 8, na zdící maltu HELUZ 
SB.  
Stropní konstrukce je ve všech podlažích řešena jako stropní konstrukce systému 
HELUZ, která se skládá z keramicko-betonových stropních nosníků vyztuženými 
svařovanou ocelovou výztuží a na ně uloženými keramickými vložkami MIAKO, které 
budou zalévaný betonem a budou tak tvořit monolitickou desku o tloušťce 290mm. Po 
obvodě stropní desky bude proveden železobetonový věnec (výztuž 4xø12, třmínky ø6 po 
200mm), který bude opatřen tepelnou izolací a věncovkou Heluz. 
V objektu jsou navržena tři dvouramenná levotočivá schodiště, s ocelovým zábradlím, 
které jsou vetknuté do bočních nosných stěn. Schodiště je železobetonové monolitické a 
v úrovni stropů je kotveno do výztuží zesílené stropní konstrukce.  
Objekt bytového domu bude zastřešen plochou jednoplášťovou střechou, s klasickým 
pořadím vrstev, nad jejichž úroveň bude vytažena atika. Střecha bude opatřena potřebným 
oplechováním. 
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B.2.7 základní charakteristika technických a technologických zařízení 
a) technické zařízení 
Není součástí zadání bakalářské práce. 
b) výpočet technických a technologických zařízení 
B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Není součástí zadání bakalářské práce. 
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
Stavba je navržena v souladu s předpisy a normami pro úsporu energií a ochrany tepla. 
Projektová dokumentace je zpracována v souladu s vyhláškou 78/2013 Sb.  
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby 
Bytový dům je řešen v souladu s platnými normami, zákony a vyhláškami. Objekt 
splňuje veškeré požadavky na hygienu a ochranu zdraví. Před vstupem do objektu se 
nachází zpevněná plocha, kde se nachází sběrné nádoby na komunální odpad. 
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) Ochrana před proníkáním radonu z podloží 
V rámci bakalářské práce bylo uvažováno podloží s nízkým obsahem radonu. 
b) Ochrana před bludnými proudy 
V oblasti, kde se nachází pozemek nejsou žádné bludné proudy. 
c) Ochrana před technickou seizmicitou 
Vznik technické seizmicity se v oblasti nepředpokládá, ochrana není řešena. 
d) Ochrana před hlukem 
Systém, ze kterého bude objekt postaven, bude splňovat podmínky akustické 
neprůzvučnosti.  
e) Protipovodňová opatření 
Umístění stavby je mimo povodňová území.  
f) Ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 
Není součásti zadání bakalářské práce.  
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B.3 Připojení na technickou infrastrukturu  
a) napojení místa technické infrastruktury 
Pozemek je obslužný z místní zpevněné komunikace ul. Mlýnská v k.ú. Opava - 
Kylešovice. Technická infrastruktura je zajištěna těmito inženýrskými sítěmi: elektro 
vedení (ČEZ distribuce, a.s.), vodovod (SmVaK Ostrava, a.s.), splašková kanalizace Město 
Opava.), plynovod (GasNet a.s.), dešťová kanalizace (vsakovací jímka). Napojení na bude 
pomocí nově vybudovaných přípojek. Přípojky a jejich místa napojení jsou zakresleny 
v situačním výkrese Viz. příloha koordinační situace C3. 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Není součásti zadání bakalářské práce. 
B.4 Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a 
užívání stavby osobami se sníženou schopnosti pohybu a orientace 
U objektu je navrženo parkoviště pro obyvatele domu. Vjezd na parkoviště je z ulice 
Mlýnská.  
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Dopravní infrastruktura bude řešena napojením parkoviště na stávající komunikaci na 
ul. Mlýnské.  
c)  doprava v klidu 
Parkování je možné na pozemku před bytovým domem. 
d) pěší a cyklistické stezky 
Bezpředmětné. 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a)  terénní úpravy 
V okolí domu budou min. 160 mm pod úrovní podlah 1.NP provedeny terénní úpravy. 
Obvodové zdi rodinného domu budou lemovány okapovým chodníkem se spádem od 
objektu min. 2%. Chodníky a vstupní část do domu budou opatřeny odolnou a dobře 
udržovatelnou povrchovou úpravou (betonová dlažba). Vytěžená zemina bude uložena na 
samostatné deponii a poté použita na terénní úpravy (zejména ornice sejmutá v tloušťce 
200 mm). Budou provedeny sadovnické úpravy dle udání investora. Zpevněné plochy musí 
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být provedeny s příslušnými podkladními vrstvami, odpovídajícími užitnému zatížení, 
řádně hutněnými a odvodněnými. 
b) použité vegetační prvky 
Není v dokumentaci řešeno. 
c)  biotechnická opatření 
Není potřeba provádět biotechnická opatření. 
B.6 Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a)  vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Vzhledem k tomu, že stavba je nevýrobního charakteru, nebude mít během užívání 
významný nepříznivý dopad na životní prostředí. Při stavbě nebudou použity žádné 
materiály s negativním dopadem na životní prostředí. Stavba bude provedena klasickou 
technologií a případný stavební odpad při výstavbě bude likvidován na skládkách tomu 
určených. 
Vytěžená zemina bude uložena na samostatnou mezideponii a poté použita na terénní 
úpravy. Budou provedeny sadovnické úpravy dle přání investora. Zpevněné plochy musí 
být provedeny s příslušnými podkladovými vrstvami, odpovídající užitnému zatížení. 
b) vliv na přírodu a krajinu- ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
apod. 
Stavební úpravy bytového domu nebudou mít negativní vliv na přírodu a krajinu. 
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
Pozemek se nenachází v chráněné lokalitě Natura 2000. 
d)  způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 
životní prostředí, je- li podkladem 
Řešený záměr nepodléhá řízení ani stanoviskům EIA. 
e) v případě záměru spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 
integrované povolení, bylo- li vydáno 
Nespadá do režimu zákona. 
f)  navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů 
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Nebudou navrhována nová ochranná a bezpečnostní pásma. 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 
Objekt neřeší civilní ochranu obyvatelstva. 
B.8 Zásady organizace výstavby 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Zásobování vodou bude zajištěno externím cisternou a elektřinou z agregátu. Po 
vybudování přípojek bude výstavba zásobována z nich. 
b) odvodnění stavenišť 
Zvláštní odvodnění staveniště nebude řešeno. Je nutno vyloučit úniky ropných látek do 
vod a půdy na celém staveništi. V případě kontaminace je třeba zeminu odtěžit a odvézt k 
dekontaminaci specializovanou firmou. Na staveništi se zakazuje mytí strojů a motorů 
vozidel a čistění strojních součástí naftou.  
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Pozemek je napojen k místní komunikaci sjezdem. Dodavatel stavby si smluvně zajistí 
požadovaný odběr energií a dohodne detailní způsob staveništního odběru se stavebníkem 
a příslušným správcem sítí. 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Při realizaci stavby je potřeba minimalizovat dopady na okolí staveniště z hlediska 
hluku, vibrací, prašnosti apod. 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 
kácení dřevin 
Na pozemku nejsou požadavky na asanace, demolice ani kácení dřevin. 
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
Trvalý zábor staveniště je vymezen vnějšími hranicemi stavebního pozemku. Bude-li 
to nutné, vzniknou dočasné zábory na přilehlých okolních pozemcích, ty budou co 
nejmenšího rozsahu po dobu nezbytně nutnou a budou předem domluveny s příslušným 
vlastníkem pozemku a správcem sítě. 
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
Není nutné budovat obchozí trasy. 
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h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 
jejich likvidace 
Nakládání s veškerým odpadem vzniklým při realizaci stavby bude řešeno dle 
současně platné legislativy v odpadovém hospodářství a dále v souladu s obecně závaznou 
vyhláškou města, upravující nakládání s odpady, vznikajícími na jejím katastrálním území. 
Při nakládání s odpady nesmí být ohroženo lidské zdraví ani ohrožováno nebo 
poškozováno životní prostředí. Při provádění stavby bude dbáno na dostatečné zabezpečení 
odpadů před jejich únikem. Odpady budou předány osobě oprávněné k převzetí těchto 
odpadů do svého vlastnictví. 
Veškeré odpady vzniklé v průběhu realizace, budou zlikvidovány v souladu se 
zákonem č. 154/2010 Sb. A předpokládá se, že vzniknou následující druhy odpadu: 
zemina, kameny, papírové a plastové obaly, dřevo, zbytky dřeva, zbytky suti, úlomky 
betonu, odpad ze železa a oceli.  
i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Ornice bude sejmuta do hloubky 0,2 m a objemu 54,65 m3. Ta bude uložena na 
staveništi v místě určené pro deponií zeminy. Ornice se později využije pro dokončovací 
terénní úpravy. Na deponií se také uloží část z výkopových prací. Přebytek zeminy bude 
odvezen na nejbližší skládku mimo staveniště.  
j) ochrana životního prostředí při výstavbě 
Během výstavby bytového domu budou dodržovány platné normy a vyhlášky o 
ochraně životního prostředí při výstavbě. Bude dodržován zákon č. 185/2001 Sb., o 
odpadech. [4] 
Dle vyhlášky 381/2001 Sb. o Katalogu odpadů, dojde při stavební činnosti ke vzniku 
odpadů, které jsou uvedeny (viz. Tabulka 1). 92[6] 
k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
Veškeré stavební práce je třeba provádět v souladu s platnými technologickými 
předpisy, bezpečnostními předpisy a ustanoveními ČSN. V průběhu realizace stavby je 
nutno respektovat platné požárně bezpečnostní a hygienické předpisy, týkající se ochrany 
zdraví pracujících. 
Zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
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činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). [10] 
Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích – č.591/2006 Sb. [11] 
l) úprava pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Nejedná se o bezbariérovou stavbu. 
m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 
Při zásobování staveniště bude respektován provoz veřejné dopravy a chodců. Stavbou 
nevzniknou dopravně inženýrská opatření. 
n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 
Speciální podmínky pro provádění stavby nejsou stanoveny. Stavba se nenachází 
v poddolovaném území, v záplavové území ani v oblasti, kde by hrozily sesuvy půdy.  
o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Termín pro zahájení provádění stropní konstrukce nad 1. NP je 28. 5. 2018. 
Termín pro zahájení provádění podhledu v 1.NP je 1. 11.  2018. 
Podrobné rozvržení termínu je uvedeno v časovém harmonogramu pro stropní 
konstrukci a pro podhled. Časový harmonogram celé stavby není součástí zadání 
bakalářské práce. 
B.9 Celkové vodohospodářské řešení 
Navrhovanou novostavbou nedojde k ohrožení vodních zdrojů ani změně 
vodohospodářských poměrů v okolí. 
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C. SITUAČNÍ VÝKRESY 
C.1 Situační výkres širších vztahů 
Není součástí zadání bakalářské práce. 
C.2 Katastrální situační výkres 
Není součástí zadání bakalářské práce. 
C.3 koordinační situace stavby 
a) měřítko 1:200 až 1:100, u rozsáhlých staveb 1:2000 nebo 1:500, u změny 
stavby, která je kulturní památkou, u stavby v památkové rezervaci nebo 
v památkové zóně v měřítku 1:200 
Výkres koordinační situace stavby C. 3. je narýsován v měřítku 1: 200. 
b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura 
Na severní straně pozemku se nachází komunikace a chodník. Z ostatních stran je 
pozemek obklopen zástavbami rodinných domů. 
c) hranice pozemků, parcelní čísla 
Stavba se nachází na parcele č. 385/3, která sousedí se zástavbou rodinných domů, 
které jsou postaveny na parcelách č. 382, 383, 384. Z jihovýchodní strany se nachází 
dopravní infrastruktura.  
d) hranice řešeného území 
Není součástí zadání bakalářské práce. 
e) stávající výškopis a polohopis 
Parcela číslo 385/3 je situovaná v mírném terénu. Při počátku   0, 000 je výška 
zaměřena na 325,500 m n. m. B.p.v. 
f) vyznačení jednotlivých navržených a odstraňovaných staveb a technické 
infrastruktury 
Není potřeba odstraňovat žádné objekty.  Na pozemku se nenacházejí žádné stavby ani 
technická infrastruktura.  
g) stanovení nadmořské výšky 1. Nadzemního podlaží u budov (  0,00) a 
výšky upraveného terénu; maximální výška staveb 
Při počátku   0,000 je výška zaměřena na 325,500 m n. m. B.p.v. 
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h) návrhové komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní 
infrastrukturu 
Napojení na stávající komunikaci, vjezd na parkoviště a vchod na přístupové chodníky 
se provede přes zpevněné plochy na ulici Mlýnská. 
i) řešení vegetace 
Pro zachování původního vzhledu okolí bude nezastavěná plocha zatravněná. 
j) okótované odstupy staveb 
Z jihovýchodní části je objekt od komunikace odsazený 13,80 m. Ze severozápadu je 
objekt odsazený od hrany pozemku 10,30 m a od stavby, která se nachází za hranici 
pozemku je odsazený 25,50 m. Ze severovýchodní strany je budova odsazena od p.č. 385/3 
15,30 m, z jihozápadní strany je budova od hranice tohoto pozemku osazena 18,26 m. 
k) zákres nové technické infrastruktury, napojení stavby na technickou 
infrastrukturu 
Technická infrastruktura a místa napojení přípojek jsou zakresleny v příloze 
koordinační situace C3. 
l) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, památkové 
rezervace, památkové zóny apod. 
Na pozemku nejsou žádné stávající ochranná pásma, památkové rezervace ani 
památkové zóny.  
m) maximální dočasné a trvalé zábory 
Pro zařízení staveniště bude proveden zábor pozemku č. k. 386 Opava - Kylešovice 
v ulici Mlýnská, kde se nachází chodník pro pěší.  
n) vyznačení geodetických sond 
V rámci bakalářské práce se neřeší. 
o) geodetické údaje, určení souřadnic vytyčovací sítě 
V rámci bakalářské práce se neřeší. 
p) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 
Výkres zařízení staveniště se nachází v příloze zařízení staveniště. 
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q) odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, 
přístupové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku a zdroje 
požární vody. 
V rámci bakalářské práce se neřeší. 
C.4 Speciální situační výkres  
Není součástí zadání bakalářské práce. 
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D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 
D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 
a) Technická zpráva 
Stavba bytového domu Duha se nachází v zastavěné části Opavy, v městské části 
Kylešovice na ulici Mlýnská. Pozemek je dle regulativů pozemního plánu statutárního 
města Opavy určen k zastavění bytovými domy. Jedná se rovinatý terén v zastavěném 
území. 
Areál bytového domu bude ze všech stran oplocen. Mezi oplocením a veřejnou 
komunikaci bude parkoviště na podloží ze zámkové dlažby. 
Bytový dům bude řešen jako čtyřpodlažní celoplošně podsklepený objekt o 
půdorysných rozměrech 19,63 x 14,13m, zastřešen bude jednoplášťovou plochou střechou 
o celkové výšce při atice +9,617 m od ±0,000 m. Vstup do bytového domu bude 
orientován v jihovýchodním průčelí objektu. Při návrhu bytového domu bylo přihlédnuto 
k zástavbě na sousedních pozemcích. Bytový dům obsahuje celkem 8 bytových jednotek. 
Z venkovního prostoru jsou přístupné přes vstup tři bytové jednotky, kočárkárna a 
kolárna. Přes schodišťový prostor, který je umístěn ve středu dispozice bytového domu 
jsou přístupny ve 2. NP tři byty, ve 3. NP se nacházejí dva byty. Z 1. NP je přístupný přes 
schodiště také suterén, který poskytuje skladovací prostory pro jednotlivé byty a technické 
zázemí.  
Povrchové úpravy objektu jsou řešeny pomocí fasádní tenkovrstvé silikátové omítky 
v odstínech šedé a světle šedé. Sokl je tvořen na bázi akrylátových pryskyřic středně 
zrněnou strukturou v odstínu tmavě šedé. Venkovní okna a dveře budou plastová v barvě 
bílé. Zábradlí u balkónu budou nerezová. Povrchy pro přístup k objektu a na parkoviště 
jsou tvořeny zámkovou dlažbou. Okolo celého objektu je okapový chodník se spádem 2% 
od objektu. Veškerá nezastavěná plocha je zatravněná. 
Bezbariérové užívání stavby 
Dle Vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb se nejedná o bezbariérovou stavbu. Objekt bytového domu 
není navržen pro osoby s omezenou pohyblivostí. [3]  
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Stavebně konstrukční řešení 
Konstrukční systém byl navržen ze zděného systému HELUZ FAMILY na 
vápenocementovou zdící maltu CEMIX. 
Zemní práce 
Před zahájením realizace objektu bude sejmuta ornice v rozsahu 0,2 m., která bude 
uložena na deponii na staveništi, a později bude použita pro terénní úpravy v nezastavěné 
části pozemku. Hlavní stavební jáma je svahována pod úhlem 60°, neboli v poměru 1 : 0,7. 
Vytěžená zemina bude zčásti deponována na staveništi a z části odvezena na nejbližší 
skládku. Ponechaná zemina na staveništi bude později použita na zásypy.  
Základové konstrukce 
Na základě provedeného inženýrsko-geologického průzkumu jsou podmínky pro 
zakládání jednoduché a nenáročné. Základové pásy jsou navrženy z betonu C20/25 
s ocelovou výztuží. Hloubka základů je v dostatečné hloubce proti zamrznutí. Podkladový 
beton je navržen z betonu C20/25 tloušťky 120 mm.  
Svislé konstrukce  
Obvodové suterénní zdivo je navrženo z broušených keramických bloků HELUZ 
FAMILY 44, na vápenocementovou zdící maltu s prefabrikovanou výztuží MURFOR, 
která bude obsažena nad každou sudou řadou. Obvodové zdivo nepodsklepené části je 
navrženo z bloků HELUZ FAMILY 44, na tenkosparou zdící maltu HELUZ. Vnitřní nosné 
stěny jsou navrženy z tvárnic HELUZ AKU 30. Příčky v bytech budou provedeny 
z cihelných příčkovek HELUZ 11,5. Instanční jádra budou obezděny z cihelných 
příčkovek HELUZ 8. Všechny tvárnice budou v ložné spáře spojeny tenkosparouzdící 
maltou HELUZ. 
Stropy 
Stropní konstrukce je ve všech podlažích řešena jako stropní konstrukce systému 
HELUZ, která se skládá z keramicko-betonových stropních nosníků vyztuženými 
svařovanou ocelovou výztuží a na ně uloženými keramickými vložkami MIAKO, které 
budou zalévaný betonem a budou tak tvořit monolitickou desku o tloušťce 290mm. Po 
obvodě stropní desky bude proveden železobetonový věnec (výztuž 4xø12, třmínky ø6 po 
200mm), který bude opatřen tepelnou izolací a věncovkou Heluz. 
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Schodiště  
V objektu jsou navržena tři dvouramenné levotočivé schodiště, s ocelovým zábradlím, 
které jsou vetknuté do bočních nosných stěn. Schodiště je železobetonové monolitické a 
v úrovni stropů je kotveno do výztuží zesílené stropní konstrukce.  
Střešní konstrukce  
Objekt bytového domu bude zastřešen plochou střechou jednoplášťovou, s klasickým 
pořadím vrstev, nad jejichž úroveň bude vytažena atika. Odvodnění bude zajištěno do dvou 
vnitřních vytápěných vpustí. Střecha bude opatřena potřebným oplechováním. Nosná 
konstrukce střechy je tvořena stropními nosníky HELUZ MIAKO spolu s vložky MIAKO 
a betonovou zálivko C20/25 celkové tloušťce 290 mm. Spádová vrstva bude tvořena 
spádovými klíny EPS 100. Svrchní vrstva bude z PVC – P folie, která bude mechanicky 
kotvena.  
Tabulka 2: Skladba střešní konstrukce. [12] 
Vrstva Popis TL. (mm) 
Dekplan 76 
Folie z PVC - P, mechanicky kotven 
Hydroizolační vrstva 
1,5 
FILTEK 300 
100% polypropylen 
netkaná textilie 
separační vrstva 
/ 
EPS 100 
pěnový polystyrén 
tepelně izolační vrstva 
100 
spádové klíny 
EPS 100 
spádové klíny z pěnového polystyrénu  
tepelně izolační a spádová vrstva 
min.20 
GLASTEK 40 
SPECIAL MINERAL 
pás z SBS modifikovaného asfaltu  
s jemnozrnným posypem 
parotěsnící a vzduchotěsnící vrstva 
4 
DEKPRIMER 
asfaltová, vodou ředitelná emulze 
přípravný nátěr podkladu 
/ 
 
Výplně otvorů 
Okna a dveře jsou navrženy plastové v šedé barvě a zasklená izolačním trojsklem. 
Vnitřní plastové a venkovní hlinité parapety budou součásti zakázky oken. Jednokřídlé 
okna jsou otvíravá a vyklápěcí. Dvoukřídlé okna jsou také otvíravá a sklopné je pouze 
jedno křídlo. Hlavní vchodové dveře do domu jsou navržené plastové v šedé barvě. Dveře 
budou dvoukřídlé, z něhož jedno rameno je stěhovací. Vchodové dveře do jednotlivých 
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bytů budou bezpečnostní, dřevěné. Dveře v rámci bytových jednotek budou také ze dřeva 
v různě širokých variantách.  
Vytápění 
Veškeré prostory budou vytápěny pomocí soustavy ústředního topení, jehož teplo bude 
pocházet z plynového kotle, který se nachází v 1. PP, v technické místnosti.  
Úprava povrchů 
Povrchy stěn a stropů budou ze sádrové hladké omítky. V koupelnách je omítka 
doplněna keramickým obkladem do výšky 1800 mm. Obklad u kuchyňské linky začíná ve 
výšce 900 mm a končí ve výšce 1500 mm. 
Podlahy 
Navržené podlahy v suterénu jsou tloušťky 150 mm, v nadzemních podlažích 100 mm. 
Všechny skladby podlah jsou v souladu s hygienickými předpisy a podle žádosti investora. 
Nášlapné vrstvy jsou tvořeny buďto keramickou dlažbou nebo PVC – linoleem. 
Skladby podlah  
Suterén 
Tabulka 3: Skladba podlahy S1.   
Vrstva TL. (mm) 
Keramická dlažba 9 
Lepící tmel 5 
Asfaltový nátěr 1 
Vyrovnávací vrstva - betonová mazanina 50 
Parozábrana - Sarnavap 1000 2 
Tepelná izolace - EPS NEO 100 80 
Podkladní beton 120 
 
Schodiště 
Tabulka 4: Skladba podlahy S2. 
Vrstva TL. (mm) 
Keramická dlažba 9 
Lepící tmel 5 
Betonová mazanina 35 
Nosná konstrukce schodiště 180 
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Nadzemní podlaží 
Tabulka 5: Skladba podlahy S3. 
Vrstva TL. (mm) 
Keramická dlažba 9 
Lepící tmel 5 
Asfaltový nátěr 1 
Vyrovnávací vrstva - betonová mazanina 35 
Separační PE folie 2 
Kročejová izolace 40 
strop HELUZ MIAKO 290 
 
Tabulka 6: Skladba podlahy S4. 
Vrstva TL. (mm) 
PVC - Linoleum 3 
samonivelační stěrka Nivelax 10 
Asfaltový nátěr 1 
Vyrovnávací vrstva - betonová mazanina 40 
Separační PE folie 2 
Kročejová izolace 40 
strop HELUZ MIAKO 290 
 
Balkóny 
Tabulka 7: Skladba podlahy S5. 
Vrstva TL. (mm) 
Mrazuvzdorná keramická dlažba 7 
Lepící tmel 5 
Hydroizolační stěrka 1 
Tepelně izolační vrstva 
EPS 150 min. 20 
Konstrukce balkonu - HELUZ MIAKO 290 
 
Tepelné a akustické izolace 
 V suterénu je v konstrukci podlahy navržena tepelná izolace desek EPS NEO 100 o 
tloušťce 80 mm. V nadzemních podlažích je navržena izolace EPS 100 tl. 40 mm. Skladba 
střechy je se spadovými deskami tepelné izolace z desek EPS 100. Hlavní vrstva tepelné 
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izolace střechy tvoří  EPS 100 o tloušťce 100 mm. Z vnější strany suterénu ochrannou 
vrstvu hydroizolace tvoří přizdívka z izolačních desek SYSTHOS XPS PRIME 30 IR tl. 70 
mm, které jsou vyvedeny 170 mm nad úroveň terénu. Instalační jádra jsou opatřena 
zvukovou izolací z minerálních vláken ISOVER N tl. 30mmm.  
Klempířské práce 
 Oplechování atiky je z pozivovaného plechu r. š. 350 mm tl. 1,5 mm. Venkovní 
parapety budou taženy hliníkem, barvou stříbrnou.  
Truhlářské a zámečnické práce 
U hlavního vstupu do bytového domu bude zapuštěná hliníková čistící rohož. 
b) Výkresová část 
Výkresy jsou obsahem příloh. 
D.1.1 b) 01 VÝKOPY M 1:50 
D.1.1 b) 02 ZÁKLADY M 1:50 
D.1.1 b) 03 PŮDORYS 1.PP M 1:50 
D.1.1 b) 04 PŮDPRYS 1.NP M 1:50 
D.1.1 b) 05 PŮDORYS 2.NP M 1:50  
D.1.1 b) 06 PŮDORYS 3.NP M 1:50 
D.1.1 b) 07 STROP NAD 1.NP M 1:50 
D.1.1 b) 08 STŘECHA M 1:50 
D.1.1 b) 09 ŘEZ A-A´ M 1:50 
D.1.1 b) 10 a POHLEDY JV, SV M 1:100 
D.1.1 b) 10 b POHLEDY JZ, SZ M 1:100 
D.1.2 Stavebně konstrukční řešení  
a) Technická zpráva 
V rámci bakalářské práce se neřeší. 
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b) Výkresová část 
V rámci bakalářské práce se neřeší. 
c) Statické posouzení  
 V rámci bakalářské práce se neřeší.  
D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 
V rámci bakalářské práce se neřeší. 
D.1.4 Technické prostřední staveb 
V rámci bakalářské práce se neřeší. 
D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 
V rámci bakalářské práce se neřeší. 
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E.  DOKLADOVÁ ČÁST 
E.1 Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů  
V rámci bakalářské práce se neřeší. 
E.2 Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí  
V rámci bakalářské práce se neřeší. 
E.2 Doklad podle jiného právního předpisu 
V rámci bakalářské práce se neřeší. 
E.4 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury  
V rámci bakalářské práce se neřeší. 
E.5 Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních 
předpisů  
V rámci bakalářské práce se neřeší. 
E.6 Projekt zpracovaný báňským projektantem 
V rámci bakalářské práce se neřeší. 
E.7 Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření energií 
V rámci bakalářské práce se neřeší. 
E.8 Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu 
zpracování dokumentace 
V rámci bakalářské práce se neřeší. 
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2.1 TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ STROPNÍ KONSTRUKCE -
HELUZ MIAKO VČETNĚ SÁDROKARTONOVÉHO PODHLEDU 
2.1.1 Obecné informace 
Stavebně technologický postup provádění tropu HELUZ – MIAKO je zpracován pro 
čtyřpodlažní celoplošně podsklepený bytový dům o půdorysných rozměrech 19,63 x 
14,13m. Objekt je založen na základových pásech z prostého betonu třídy C20/25. 
Zastřešení bude provedeno jednoplášťovou plochou střechou s různým vyspárováním 
střešních rovin se dvěma střešními vpustmi vně dispozice. Celková výška při atice +9,617 
m od ±0,000. Celá výstavba bude provedena z keramických tvárnic systému HELUZ na 
maltu HELUZ SB. Vstup do bytového domu bude orientován v jihovýchodní průčelí 
objektu. Při návrhu bytového domu bylo přihlédnuto k zástavbě na sousedních pozemcích. 
Bytový dům obsahuje celkem 8 bytových jednotek. 
Stropní konstrukce je ve všech podlažích je řešena v rámci systému HELUZ a skládá 
se z keramicko-betonových stropních nosníků vyztuženými svařovanou ocelovou výztuží a 
na ně uloženými keramickými vložkami MIAKO, které budou zalévaný betonem a budou 
tak tvořit monolitickou desku o tloušťce 290mm. Po obvodě stropní desky bude proveden 
železobetonový věnec (výztuž 4xø10, třmínky ø6 po 300mm), který bude opatřen tepelnou 
izolací a věncovkou Heluz. 
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2.1.2 Materiál, doprava, skladování  
a) Pro konstrukci stropu 
Stropní nosníky – HELUZ MIAKO 
Při realizaci stropní konstrukce budou použity keramicko-betonové nosníky HELUZ 
MIAKO Ctj-U 160/60 P15 o rozměrech 160 x 60 x 1500-8250 mm (Obrázek 1). 
Svařované příhradovou prostorovou výztuží z oceli BSt 500M a betonu třídy C25/30. 
Navržené rozměry a množství jsou uvedeny v tabulce níže (Tabulka 8). [13] 
 
Obrázek 1: Stropní nosník HELUZ - MIAKO [13] 
Tabulka 8: Počet stropních nosníku nad 1.NP 
OZN. Název 
Rozměr 
[mm] 
Množství  
[ks] 
N1 STROPNÍ NOSNÍK HELUZ MIAKO 160x175x1500 2 
N2 STROPNÍ NOSNÍK HELUZ MIAKO 160x175x2900 6 
N3 STROPNÍ NOSNÍK HELUZ MIAKO 160x175x4700 2 
N4 STROPNÍ NOSNÍK HELUZ MIAKO 160x175x6000 28 
N5 STROPNÍ NOSNÍK HELUZ MIAKO 160x175x6250 2 
N6 STROPNÍ NOSNÍK HELUZ MIAKO 160x175x6900 4 
N7 STROPNÍ NOSNÍK HELUZ MIAKO 160x175x7000 16 
N8 STROPNÍ NOSNÍK HELUZ MIAKO 160x175x7500 16 
 
Stropní nosníky budou kladeny podle kladečského plánu v osových vzdálenostech dle 
výkresu č. D.1.1 b) 04. Maximální dovolená osová vzdálenost nosníku od sebe je 680 mm. 
Délkové rozmezí nosníků je od 1,5 m do 7,5m. Před položením stropních vložek je nutné 
stropní nosníky podepřít podpůrnou konstrukcí. Liniové podpěry musí být od sebe 
maximálně 1,8 m. [13]  
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K přepravě stropních nosníku z výrobny na staveniště bude využita silniční doprava, 
konkrétně nákladním automobilem DAF s návěsem. Na návěs budou uloženy nosníky 
v požadovaných polohách, které jsou dané výrobcem. 
Na staveništi budou nosníky z návěsu složeny staveništním jeřábem za použití vázací 
techniky osobou k tomu pověřenou. Nosníky budou zavěšovány vždy dvoubodově a to 
maximálně 500 mm od jejich konců. Nesmí se manipulovat s více kusy. Nosníky budou 
uloženy na místo určené dle výkresu zařízení staveniště. Při jejich ukladání do stropní 
konstrukce budou ze skládky na dané místo přepravovány stejným způsobem jako 
z návěsu.  
Stropní vložky – MIAKO 
Stropní vložky MIAKO jsou keramické tvárnice, které plní funkci ztraceného bednění. 
Kladou se na osazené a podepřené stropní nosníky, nebo na nosnou stěnu na boční ozuby.  
U stropu 1.NP budou použity čtyři varianty vložek (Obrázek 2). V oblasti ztužujícího 
žebra, u balkonu, pod příčkami a u napojení schodišťové konstrukce budou použity nízké 
vložky HELUZ MIAKO 8/62,5 a HELUZ MIAKO 8/50. Ve zbylé ploše stropu budou 
použity vložky HELUZ MIAKO 23/62,5 a HELUZ MIAKO 23/50. Veškeré informace 
(rozměry, počet, hmotnost) o obsažených vložkách 1.NP jsou uvedeny níže (Tabulka 9). 
[13] 
 
Obrázek 2: Stropní vložky HELUZ MIAKO [13] 
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Tabulka 9: Počet stropních vložek nad 1. NP 
OZN. Název 
Rozměr 
[mm] 
Množství  
[ks] 
Počet ks  
na 
paletě 
Počet 
palet 
[ks] 
M1 VLOŽKY HELUZ MIAKO 8/50 330x250x80 59 144 0,5 
M2 VLOŽKY HELUZ MIAKO 8/62,5 330x250x80 10 120 / 
M3 VLOŽKY HELUZ MIAKO 23/50 445x250x230 1214 72 17 
M4 VLOŽKY HELUZ MIAKO 23/62,5 445x250x230 320 60 6 
 
Dovoz výrobků bude zajištěn valníkem MAN 35.400 se sklápěcí bočnicí, nosností 12t 
a skladovací prostorem pro 16 palet. Materiál bude z valníku vykládán pomocí autojeřábu 
ze staveniště. Vložky budou na staveniště uskladněny na paletách krytých fólií. Palety 
budou uloženy na otevřené skladištní ploše, která bude na rovném a zhutněném 
štěrkopísku. Palety budou max. dvě na sobě, abychom zamezili poškozením výrobků na 
spodní paletě. Vložky je nutno chránit před klimatickými podmínkami.  
Věncová tvárnice 
Věncovky jsou cihelné broušené tvarovky, které tvoří ztracené bednění 
železobetonového věnce a slouží také k eliminaci tepelných mostů v místě styků obvodové 
stěny a stropní konstrukce. Potřebné rozměry a množství jsou uvedeny v (Tabulka 10). 
Jako věncovka bude použitá Heluz 8/29 broušená (obrázek 3). [13] 
 
 
Obrázek 3: Věncová tvárnice HELUZ [13] 
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Tabulka 10: Množství a rozměry navržených věncovek pro 1.NP  
OZN. Název 
Rozměr 
[mm] 
Množství  
[ks] 
Počet ks  
na 
paletě 
Počet 
palet 
[ks] 
VT VĚNCOVKA HELUZ 80x290x333 220 144 2 
Dovoz výrobků bude zajištěn spolu s vložkami Miako valníkem MAN 35.400 se 
sklápěcí bočnicí, nosností 12t a skladovací prostorem pro 16 palet. Materiál bude z valníku 
vykládán pomocí autojeřábu ze staveniště. Vložky budou na staveniště uskladněny na 
paletách krytých fólií. Palety budou uloženy na otevřené skladištní ploše, která bude na 
rovném a zhutněném štěrkopísku a budou ležet maximálně dvě na sobě, abychom zamezili 
poškozením výrobků na spodní paletě. Vložky je nutno chránit před klimatickými 
podmínkami.  
Tepelná izolace  
Pro zateplení obvodu stropní konstrukce je nutné přiložit k věncovce pás tepelného 
izolantu z pěnového polystyrenu EPS 100 S tloušťky 100 mm a výšky 290 mm. Desky jsou 
balené v balících po 5 kusech. Rozměry a počet kusů/balíků pro strop nad 1.NP viz 
(Tabulka 11). [17] 
Balíky s tepelnou izolací budou na stavbu dováženy valníkem MAN 35.400. Na 
staveniště se přemístí z automobilu ručně. Na skladce budou umístěny na zhutněný 
štěrkopísek maximálně do výšky 2 metrů. Izolace se musí chránit před povětrnostními 
vlivy.  
Tabulka 11: Potřebné množství tepelné izolace pro 1.NP 
OZN. Název 
Rozměr 
[mm] 
Množství  
[ks] 
Počet 
balíků 
 [ks] 
TI TEPELNÁ IZOLACE 500x100x1000 40 8 
 
Asfaltový pás 
Vedle tepelného izolantu, v místě budoucího ztužujícího věnce bude pokládán těžký 
asfaltový pás - BITUMAX V60 S35. Pásy mají rozměry 1 m x 10 m x 3,5 mm. Asfaltové 
pásy se neukládají pod věncovky, polystyren a nesmí se uložit ani na překlady. [13] [18] 
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Na staveniště budou dováženy valníkem MAN 35.400 s hydraulickou rukou a opatřeny 
plachtou. Pásy budou dopravovány ve vertikální poloze v jedné vrstvě. Je potřeba je 
chránit před přímým slunečním zářením a jiným zdrojem tepla, které by mohli způsobit 
jejich deformaci. Na staveništi se musí pásy rovněž chránit před povětrnostními vlivy a 
slunečním zářením.  
Výztuž betonové vrstvy 
Betonová vrstva bude celoplošně vyztužená kari sítí o tloušťce prutu 4 mm a velikosti 
ok 150 x 150 mm. Do mezery mezi tepelnou izolaci a stropní vložky se vloží výztuž z oceli 
10505 ®. Typ oceli pro vyztužení schodišťové konstrukce bude stanoven statickým 
výpočtem.  
Tabulka 12: množství Kari sítí 
OZN. Název 
Rozměr 
[mm] 
Množství  
[ks] 
Plocha 
[m^2] 
Celkem 
[m^2] 
Hmotnost 
[kg] 
S1 
KARI SÍŤ - KA 17 
  4 mm s oky 150 x150 mm 
Hmotnost 1m^2 = 1,36 kg 
VIZ  
(schéma 5) 
30 6,00 180,00 244,80 
S2 2 3,18 6,36 8,65 
S3 2 5,76 11,52 15,67 
S4 2 5,69 11,38 15,48 
S5 2 2,93 5,86 7,97 
S6 2 5,26 10,52 14,31 
S7 2 5,34 10,68 14,52 
S8 2 5,70 11,40 15,50 
S9 2 5,57 11,14 15,15 
S10 2 4,94 9,88 13,44 
S11 2 3,61 7,22 9,82 
S12 5 4,62 23,10 31,42 
S13 1 2,42 2,42 3,29 
S14 4 1,00 4,00 5,44 
   
HMOTNOST CELKEM 415,45 
 
Doprava výztuže na staveniště bude zajištěna nákladním automobilem MAN 35.400. 
Prutová výztuž bude v maximální délce 8 m, a kari sítě budou dodávány ve formě rohoží o 
rozměrech 2 x 3m. Vnitro staveništní přeprava bude zajištěna staveništním autojeřábem 
Tatra AD 20T se zavěšenými popruhy. Materiál bude přemístěn z automobilu na 
staveniště, a vždy ukonven dvoubodově. Výztuž se bude ukládat na otevřené skládce na 
železobetonové panely a bude chráněna před případným vznikem koroze.  
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Válcované L profily 
U dvou instalačních jader se musí provést výměna stropních nosníku. Pro tyto výměny 
se použijí válcované profily typu L délky 1250 mm, šířky 50 mm, výšky 75 mm a tloušťky 
6 mm. 
Válcované HEB profily 
V oblasti pod střední nosnou stěnou se musí uložit dva stropní HELUZ nosníky, a 
mezi ně se vložit válcovaný profil HEM délky 7000 mm, šířky 200 mm, výšky 220 mm a 
tloušťky 13 mm. Na tento profil bude přivařena po 200 mm KARI síť s oky 150 x 150 mm 
o tloušťce 4 mm.  
Válcované profily budou na staveniště dováženy nákladním automobilem MAN 
35.400. Profily se uloží na skládku k HELUZ nosníkům pomoci staveništního jeřábu 
opatřeným vázací technikou. Nosníky budou zavěšovány vždy dvoubodově a to 
maximálně 500 mm od jejich konců.  
Distanční lišty 
Abychom dosáhli krytí betonu 20 mm, použijí se distanční plastové lišty, kterými 
vypodložíme KARI sítě. Díky konstrukci lišt beton zateče do všech zákoutí. Pro náš strop 
bude zapotřebí jeden balík po 50 kusech o výšce 15 mm a délky 2 metry. [15] 
Rádlovací drát 
Rádlovací (vázací) drát je z měkkého taženého drátu průměru 1,4 mm a je určen pro 
svazování betonářských KARI sítí a třmínků. 
Na staveniště bude dodáván ve svitcích a skladovat se bude v uzavíratelném skladu 
tak, aby nedošlo k jeho poškození. Se svitky bude manipulováno ručně a musí se dbát na 
to, aby také nedošlo k jeho znehodnocení (deformace, znečištění, koroze). 
Zálivkový beton 
Pro zmonolitnění stropní konstrukce bude použit beton třídy C20/25 měkké 
konzistence s maximální velikostí zrn 8 mm. Spotřeba betonu pro strop nad 1.NP bude 
přibližně 36,0  . [13] 
Betonová směs bude vyráběná v betonárně společnosti Českomoravský beton, a.s., 
která je od staveniště vzdálena 10 km. Na staveniště bude dopravován auto domíchávačem 
s čerpadlem, s dosahem hlavice do výšky 24 m a délky 20 m, na podvozku MAN M24 
PUMI.  [16] 
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Vápenocementová malta 
Univerzální, omítková a zdící, vápenocementová malta Cemix, bude ve stropní 
konstrukci použita při zdění věncovek po obvodu stropu. Tloušťka ložné spáry bude 12 
mm. Malta bude dodávaná jako suchá maltová směs. Potřebné množství =110 kg. 
Maltová směs bude dodávaná volně ložená, v ocelových mobilních zásobnicích, 
v silech. Silo bude na staveništi uloženo na zpevněné ploše z betonových panelů. 
Podpěrný systém  
Po položení asfaltových pásů se rozmístí stropní podpěrný systém – dřevěné trámečky 
průřezu 120/160 mm a teleskopické ocelové sloupky, které se přizpůsobí potřebné výšce. 
Rozmístění stropních podpěr bude sestaveno tak, aby maximální vzdálenost mezi 
podporou nebo nosnou stěnou a podporou byla max. 1800 mm a osová vzdálenost ve 
směru podpor nesmí překročit 1500 mm (Schéma 1). Podpory musí být zavětrovány, 
podloženy a podklínovány. Jejich konečné ustavení bude probíhat až při ukládání stropních 
nosníků. [13] 
b) Pro konstrukci podhledu 
Sádrokartonové desky RIGIPS 
Desky jsou vyrobeny ze sádry a speciálního vysokopevnostního kartonu, a jsou 
hlavním konstrukčním prvkem podhledu. Jejich realizace není časově náročná díky absenci 
vlhkých procesů. Desky jsou hygienicky nezávadné a nehořlavé 
V našem projektu budou využity dva druhy desek, a to sádrokartonové desky stavební 
s označením RB (A), které budou využity v místech obývacího pokoje a kuchyně. Dále 
budou použity desky impregnované s označením RBI (H2), které se využijí v koupelnách. 
Počet kusů viz (Tabulka 13). [14] 
 
Tabulka 13: Množství sádrokartonových desek 
OZN. Název 
Rozměr 
[mm] 
Množství  
[ks] 
RB (A) Sádrokartonové desky stavební 2000x1250x12,5 26 
RBI(H2) Sádrokartonové desky impregnované 2000x1250x12,5 8 
 
 Přeprava desek na staveniště bude zabezpečená valníkem MAN 35.400. 
Sádrokartonové desky se přepravují na paletách, v balících zajištěné ocelovou páskou max. 
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3 bloky na sobě. Desky se musí přenášet ve svislé poloze a s použitím speciálního 
vybavení na transport desek.  
 Desky se musí skladovat ve vodorovné poloze a musí se chránit proti vlhkosti. Jako 
poklad pod desky se použijí palety.  
R – UD profily, R – CD profily 
Tyto profily tvoří nosnou konstrukci podhledu. R – UD profily se kotví do svislých 
zdí. Abychom zlepšili akustické vlastnosti, před montáží se profily opatří samolepícím 
těsněním Rigips, a poté se připevní k nezávadným svislým konstrukcím pomocí plastových 
natloukacích hmoždinek.  R – CD profily se kotví do stropu. Pro toto kotvení se využijí 
speciální hmoždinky do dutých keramických bloků. Podélné spoje CD profilů budou 
provedeny pomocí spojovacího kusu RigiProfily R - CD. 
 Potřebné množství CD profilů = 132 m, a potřebné množství UD profilů = 75 m. 
Přímý závěs  
Závěsy se použijí k přímé montáži R-CD profilů na stropní konstrukci. Potřebné 
množství pro 1.NP = 128 ks.  
Šrouby 
Tabulka 14: Potřebné šrouby pro konstrukci podhledu 
Popis 
šroubů 
Název 
Rozměr 
[mm] 
Množství  
[ks] 
pro kotvení přímých závěsů stropní hřeb DN6 6x35 128 
pro kotvení R-CD profilů samořezný šroub LB 3,5x9,5 512 
pro kotvení SDK desek  samořezný šroub TN  3,5x3,5 10000 
 
Tmely  
Tmelení spár i pozdější celoplošné tmelení se provede sádrovým tmelem RIFINO 
TOP. Spáry se zatmelí spolu s výztužnou skelnou páskou a v rozích spolu s páskou ultra 
flex. Potřebné množství tmelu postačí 6 pytlů po 25 kilech. Dále postačí 3 sklené pásky po 
50 metrech a 1,5 pásky ultra flex po 30 metrech. 
Veškeré šrouby a profily jsou z pozinkovaného plechu, proto se při skladování budou 
chránit před povětrnostními vlivy a vlhkostí. Profily se dodávají v originálním balení a 
uložení od výrobce.  
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2.1.3 Pracovní podmínky 
Příprava pracoviště 
Obecné podmínky 
Před zahájením prací na stropní konstrukci musí být dokončeny práce na svislích 
nosných konstrukcích 1.NP v požadované rovinnosti a pevnosti. Povrch těchto stěn musí 
být rovný a zbaven jakýchkoliv nečistot. Stavbyvedoucí nebo mistr na stavbě provede 
zápis do stavebního deníku. 
Před zahájením prací na podhledech musí být dokončená hrubá stavba, podlahy a 
omítky.  
Kolem objektu bude sestaveno dílcové lešení HAKI IV o ŠÍŘCE PODLÁŽKY 1,05 m 
s max. odstupem od budovy 0,25 m. 
Napojení na vodovod 
Staveniště bude vodou zásobováno nově zrealizovanou přípojkou na vodovodní řád 
z ulice Mlýnská. Přípojka a místo napojení je zakresleno ve výkresu C3 – koordinační 
situace. Na hranici pozemku bude zřízena vodovodní šachta, která zajistí přísun vody 
k buňkám a k místům, které potřebují být zásobovány vodou.   
Napojení na kanalizaci 
Splašková, voda ze sociálního a provozního ZS bude odváděna přípojkou napojenou 
na hlavní řad v ulici Mlýnská. Na staveništi bude zřízena provizorní vodovodní šachta 
s uzávěrem. 
Napojení na elektrickou energii 
Elektrická energie bude zajišťována přípojkou NN z veřejné rozvodné sítě vedoucí pod 
chodníkem v ulici Mlýnská. Kabely po staveništi povedou pod povrchem terénu a to ve 
hloubce 0,5m. Po staveništi budou rozmístěny elektrické rozvaděče pro napojení 
jednotlivých elektrických zařízení. 
Přístupové cesty  
Napojení staveniště na dopravní infrastrukturu bude přes zpevněné plochy na ulici 
Mlýnská. Na hranici pozemku bude uzamykatelná brána. U ní bude k dispozici voda 
s hadicí pro čištění podvozku automobilů, aby nedocházelo k znečištění dopravní 
komunikace. Vnitro staveništní komunikace bude ze zhutněného štěrkopísku šířky 6000 
mm. Komunikace je navržena tak, aby se automobily mohly na staveništi i otáčet, vyložit 
kontejnery apod.  
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2.1.4 Převzetí pracoviště 
Podmínkou pro převzetí pracoviště jsou dokončeny svislé nosné konstrukce 1.NP 
v potřebné kvalitě. Stavbyvedoucí nebo mistr provede kontrolu rovinatosti, rovnoběžnosti, 
a pevnosti stěn. Dále pak zkontroluje rozměry konstrukce, zda jsou v souladu 
s projektovou dokumentací. 
Proběhne-li kontrola bez výkazu nedodělků, bude podepsán protokol o předání 
staveniště a o dané činnosti se provede zápis do stavebního deníku. 
2.1.5 Obecné pracovní podmínky 
Klimatické podmínky 
Práce se přeruší pokud: 
 Bude překročena rychlost větru nad 10,7m/s – zhoršení práce s jeřábem  
 bude snížená viditelnost pod 30 m 
 klesne teplota pod -10°C 
 nastanou klimatické změny – sníh, bouřka, déšť 
Příprava staveniště 
U vjezdu na staveniště bude zařízení pro čištění nákladních automobilů, aby nedošlo 
k znečištění veřejné dopravní komunikace. Staveniště bude oploceno a kolem objektu bude 
postaveno lešení HAKI IV. Staveniště bude očištěno a zajistí se dostatečný prostor pro 
manipulaci s materiálem. Po celou dobu výstavby hrubé stavby bude na staveništi přítomen 
autojeřáb. 
2.1.6 Personální obsazení – složení pracovní čety 
 1 mistr nebo stavbyvedoucí  
 2 zedníci - vyučení v oboru 
 2 dělníci – proškoleni 
 2 vázači 
 1 tesař 
 1 jeřábník 
 1 železář 
 3 sádrokartonář  
Mistr nebo stavby´vedoucí 
 Tento pracovník, který je řádně proškolen ze systému HELUZ a je znalý s 
bezpečnostními předpisy na stavbě má za povinnost:  
VŠB – TUO, Fakulta stavební                                                             Bakalářská práce 2018 
49 
 
Koordinovat ostatní pracovníky pracovní čety. Dohlížet na kvalitu a správnost 
provádění prací. Kontrolovat dodržování technologických postupů a výrobky HELUZ. 
Musí dbát na dodržování BOZP a soulad s projektovou dokumentací. Rozdělovat úkoly 
pracovní četě. Každý den kontrolovat hotovou práci a zapisovat záznamy o kontrolách a 
aktivitách do stavebního deníku. Kontrolovat přivezený materiál na staveniště.  
Zedník  
Tito pracovníci musí být vyučeni v oboru, jsou proškolení o BOZP, musí být 
držiteli průkazu pro práci ve výškách a mají na starost: 
Pokládku a správné uložení stropních nosníků, stropních vložek a vyzdění věncovek. 
Dohled na správnou betonáž a armovací práce. Dodržování technologických postupu 
systému. Pracovat dle stavbyvedoucího nebo mistra a jsou zodpovědní za práci pomocných 
dělníků. 
Dělníci 
Jsou držiteli vazačských průkazu a průkazu pro práci ve výškách a mají na 
práci: 
Být nápomocní odborným pracovníkům, dbát na to, aby měli kontinuální přísun 
materiálů. Zajišťovat čistotu pracoviště. 
Vázači 
Jsou držiteli vazačských průkazu a  průkazu pro práci ve výškách. Jsou 
proškolení s daným materiálem o správném navázaní materiálů od výrobce a mají na 
práci: 
Připravovat stavební materiál ze skládky nebo přímo z nákladního vozu na hák jeřábu. 
Jeřábník 
Musí být držitel platného průkazu pro obsluhu jeřábu a jeho povinností je: 
Řídit jeřáb a manipulovat se stavebním materiálem. Zodpovídá za údržbu jeřábu a dbát 
na bezpečnost pracovníků při manipulaci s materiálem. Řídí se pokyny vedoucího pracovní 
čety.  
Tesař 
Je vyučen v oboru a musí být seznámen s technologickými postupy s bedněním a 
odbedněním daného systému. Je zodpovědný za správné zhotovení bednění a 
následné odbednění konstrukce.  
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Železář 
Je držitelem průkazu pro práce ve výškách a výučního listu pro danou práci. Je 
zodpovědný za správné uložení, krytí betonové vrstvy a armování.  
Sádrokartonáři 
Musí být řádně proškoleni pro práci se sádrokartonovým systém RIGIPS, a jsou 
zodpovědní za vykonanou práci podhledového systému. 
2.1.7 Stroje, pracovní pomůcky a nářadí 
Stavební stroje 
 Stavební výtah ALUFIT 200V  
 Autojeřáb Tatra AD 20T 
 Nákladní automobil MAN 35.400 
 Nákladní automobil MAN 18.272, valník se sklopnou bočnicí, opatřený plachtou  
 Auto domíchávač s čerpadlem MAN M24 PUMI 
 Stahovací vibrační lišta Enar Tornádo H   
 Pokosová radiální pila MSM1038 
 Stavební míchačka Lescha S 230 HR 
Stavební nářadí a pomůcky 
 Pro zdění věncových tvárnit a osazení tepelného izolantu: zednické kladívko, zednická 
lžíce, lopaty, plastová stavební vana, kbelíky, kolečko, hladítko, oblouková pila 
 Pro montážní účely: kladivo, podložky, metr, klíny, pásmo, odlamovací nůž 
 Pro přepravu materiálu: závěsy na panely, hák pro autojeřáb  
 Pro vyztužení: vázací kleště, pákové kleště, stavební kozy 
 Pro betonáž: 2 m srovnávací lať, vodováhu 
 Pro montáž SDK desek: špachtle, elektrický šroubovák, výsuvný nůž, bruska na 
sádrokarton, hoblík na nerovnosti hran, hoblík na hrany, kbelík a lžíce na míchání 
tmelu 
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Ochranné pomůcky 
 Pracovní oděv, obuv s bezpečnostní špičkou, helma, ochranné rukavice, ochranné 
brýle, vesta 
2.1.8 Pracovní postup 
Práce na stropní konstrukci budou probíhat dle harmonogramu celé stavby a 
postupovat se bude dle harmonogramu stropní konstrukce (viz 3. ČASOVÝ 
HARMONOGRA). 
Předpokladem pro zahájení prací na stropní konstrukci jsou dokončeny všechny nosné 
konstrukce 1.NP v požadované kvalitě a pevnosti. 
1. Položení asfaltových pásů 
Abychom v místech uložení nosníků a pod budoucím železobetonovým věncem 
zamezili zatečení betonové směsi do nosných zdí, musí se nejdříve položit těžký asfaltový 
pás typu BITUMAX V60 S35 tloušťky 3,5 mm, který se dostatečně přichytí hřebíky proti 
odvanutí. [18] 
U vnitřních nosných zdí budou pásy uloženy po celé tloušťce zdiva.  
U obvodových zdí bude pás šířky min. 125 mm a max. 260 mm, který bude uložen pod 
nosníky. Pásy ve věnci se budou ukládat pouze na obvodové zdivo, mimo překlady, a musí 
se uložit tak, abychom zamezily kontaktu asfaltových pásu s tepelnou izolací. [18] 
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2. Realizace podpěrné konstrukce – dřevěné trámečky a výsuvné ocelové stojky 
Po položení asfaltových pásů se rozmístí stropní podpěrný systém – dřevěné trámečky 
průřezu 120/160 mm a výsuvné ocelové stojky, které se přizpůsobí potřebné výšce. 
Rozmístění stropních podpěr bude sestaveno tak, aby maximální vzdálenost mezi 
podporou nebo nosnou stěnou a podporou byla max. 1800 mm a osová vzdálenost ve 
směru podpor nesmí překročit 1500 mm (Schéma 1). Podpory musí být zavětrovány, 
podloženy a podklínovány. Jejich konečné ustavení bude probíhat až při ukládání stropních 
nosníků. [13] 
 
 
 
 
 
Schéma 1: Rozmístění podpěrné konstrukce 
VŠB – TUO, Fakulta stavební                                                             Bakalářská práce 2018 
53 
 
3. Uložení stropních nosníků HELUZ MIAKO 
Na obvodové stěny nebo střední nosné stěny, které jsou opatřeny těžkým asfaltovým 
pásem se uloží stropní nosníky HELUZ MIAKO v osových vzdálenostech 500mm a 625 
mm dle výkresu stropu 1.NP, který se nachází v příloze č. 1 pod názvem D.1.1 b) 04. 
Nosníky se začnou ukládat od rohu, který je nejvzdálenější staveništnímu jeřábu, aby 
uložené nosníky nepřekážely v další pokládce (Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.). [13] 
Ty budou kladeny na asfaltový pás pomocí staveništního autojeřábu s hákem. 
Minimální uložení nosníku v příčném směru je 125 mm. V podélném směru jsou nosníky 
uloženy tak, aby lícovaly s nosnou zdí. V některých případech začínáme klást na nosnou 
stěnu MIAKO vložku. 
 
 
 
 
 
 Schéma 2: Postup pokládky nosníků 
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4. Uložení stropních vložek MIAKO 
Na uložené a podepřené stropní nosníky se budou klást na sucho stopní vložky 
MIAKO, které budou položeny buďto na dva boční ozuby přímo na nosník (Obrázek 4) 
nebo na jeden ozub a na hranu nosné svislé konstrukce, kde minimální uložení je 25 mm, 
aby nedocházelo k podtékání betonové směsi (Obrázek 5).  
 
Obrázek 4: Uložení MIAKO vložky na dva stropní nosníky 
 
 
Obrázek 5: Uložení MIAKO vložky na svislou konstrukci a na stropní nosník 
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Vložky se nejprve kladou po jedné řadě na obou koncích nosníků, tím se vymezí jejich 
daná osová vzdálenost. Poté se nakladou postupně v řadách kolmo na osu nosníku. 
Pracovníci si musí dát zejména pozor na výšky určitých vložek. Postup kladení a velikosti 
vložek je zaznamenán níže (schéma 3). Nízké vložky jsou umístěny u balkonů, v první 
řadě u schodiště, pod příčkami, u výměny a v místě budoucího ztužujícího věnce. [13] 
 
 
 
 
Schéma 3: Postup kladení vložek HELUZ MIAKO 
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5. Montáž věncového obvodu 
Po uložení stropních nosníků a vložek se začnou nadezdívat broušené věncové tvárnice 
HELUZ 8/29 na vnější okraj obvodových stěn na zdící maltu HELUZ SB. [13] 
Cihly obvodového zdiva musí být zbaveny hrubých nečistot a prachu. Věncovky se 
začínají osazovat v rohových a lomových bodech. Mezi tyto body se natáhne zednická 
šňůra, která zajistí přímý směr a rovinatost věncového obvodu. Věncovky se nanáší na 
bezcementové lepidlo, toto lepidlo bude obsaženo pouze u ložných spár a v rozích. Styčné 
spáry se nepromaltují, protože jsou uloženy na péro a drážku. 
Pro zajištění proti vyvalení betonové směsi při betonáži se každá třetí věncovka 
zafixuje pomocí ohnutého drátu, který se připevní k výztuži stropního nosníků. 
Po vyzdění věncovek se k vnitřní straně přiloží pás izolantu EPS 100 o tloušťce 100 
mm a výšce 290 mm. Pomocí malty se zafixuje izolant k podkladu.  
6. Sestavení bednění  
V místech prostupů stropní konstrukce, balkónů, u schodiště a dobetonávek je nutné 
zřídit bednění. Tesařské bednění bude obsahovat prkna tl. 25 mm potřebných délek.  
7. Uložení výztuže 
Všechny ztužující věnce, žebra budou vytvořena aarmováním ze 4 profilů betonářské 
oceli a průměru 100 mm doplněné o konstrukční třmínky o průměru 6 mm s různými 
rozestupy. 
Na obvodové zdivo, mezi vložky MIAKO a tepelnou izolaci, se vyarmuje ztužující 
věnec šířky 150 mm a výšky 170 mm s rozestupy 300 mm. Mezi stropní nosníky HELUZ 
MIAKO a tepelnou izolací bude věnec šířky 210 mm a výšky 170 mm.  
U středních nosných zdí budou věnce o šířce 150,190 a 210 mm a výšce 170 mm 
s rozestupem třmínku 300 mm. 
V polovině délky stropních nosníků s rozměrem 7500 mm je potřeba zrealizovat 
ztužující žebro. Ztužující žebro bude provedeno o šířce 200 mm a výšce 170 mm. Nad 
vložkami s osovou vzdáleností 625 mm budou třmínky umístěny od osy nosníku 150 mm 
z obou stran. Nad vložkami s osovou vzdáleností 500 mm budou třmínky umístěny od osy 
nosníku 125 mm viz (Obrázek 6). 
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Věncové ztužení se uloží tak, aby minimální krytí výztuže betonovou směsí bylo 20 
mm. V rohových místech a v místech stykování věnců je nutno vložit dvě rohové příložky 
  R10, které budou přesahovat přes čtyři třmínky, a zatáhnou se k vnějšímu líci. 
Detailnější umístění výztuží viz (Schéma 4). 
 
Schéma 4: Umístění výztuží 
Obrázek 6: Ztužující žebro 
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V místě výměn dvou nosníků u instančního jádra se uloží ocelové profily typu L. 
Poloha profilu se zajistí distančními podložkami, aby bylo zajištěno minimální krytí 20 
mm. 
Z důvodu rozložení zatížení se po celé ploše stropu položí KARI síť s průměrem ok 4 
mm a velikost polí 150 x 150 mm. Síť se položí na předem připravené distanční podložky, 
které zajišťují minimální krytí výztuže. Síť se natáhne 150 mm za líc obvodového zdiva. 
Stykování výztuže je s přesahem 210 mm u obou směrů. Při výšce dobetonávky 60 mm je 
nutné krytí KARI sítí shora 20 mm. 
Nad ocelovými profily HEB 200 bude navíc umístěna KARI síť s průměrem ok 4 mm 
a velikosti polí 150 x 150 mm. Tato síť bude šířky 500 mm.   
Obrázek 7: Popis výztuže 
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8. Betonáž 
Jakmile budou osazeny nosníky a na ně položeny vložky, vyzděny věncové tvárnice a 
vedle uložená tepelná izolace, uloženy všechny věnce včetně schodišťové výztuže a kari 
síti, a budou zhotovená veškerá bednění, může se začít s betonáží. 
Z důvodu dobré přilnavosti betonu a co nejmenší odsávání  záměsové vody z betonové 
směsi se musí celá konstrukce před betonáží navlhčit. Betonová směs bude z třídy C20/25 
měkké konzistence s maximální velikostí zrn kameniva 8 mm. Postup betonáže bude 
v pruzích ve směru nosníků, a to od nejvzdálenějšího rohu k autočerpadlu viz (Schéma 6). 
Celá betonáž bude probíhat bez přerušení, případnou pracovní spáru lze provézt pouze 
mezi nosníky uprostřed stropních vložek, nikoliv nad žebrem a nosníky. Ukládání betonu 
bude provedeno plynule a zároveň se bude provádět hutnění pomocí plovoucích vibrační 
latí a dusáním.  
 
 Schéma 5: Umístění a rozměry KARI sítí 
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9. Ošetření betonu 
Po zabetonování stropní desky je nutné udržovat beton v dostatečně vlhkém stavu až 
do jeho řádného zatvrdnutí. V závislosti na povětrnostních podmínkách se bude betonová 
vrstva kropit vodou, popřípadě bude muset být chráněna rohožemi před přímým slunečním 
zářením, a to minimálně po dobu 7 dnů nebo dosažení pevnosti 8 MPa. Pokud bude teplota 
vzduchu vyšší než 30 °C, bude betonáž probíhat večer, kdy dochází k ochlazení vzduchu. 
[16] 
10. Odbednění a odstranění podpěrné konstrukce 
Jakmile beton dosáhne dostatečné pevnosti, může se začít s odbedňováním konstrukcí. 
Pokud byly příznivé povětrnostní podmínky, může být tesařské bednění odstraněno u 
prostupů instalačních šachet za dva dny, u schodišťového prostupu pak za 14 dnů. Musí se 
při tom dbát, aby nedošlo k narušení betonové konstrukce.  
Schéma 6: Směr betonáže 
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Po 28 dnech dosáhne beton své návrhové pevnosti a je možné provést demontáž 
podpěrného systému.  
11. Montáž sádrokartonového podhledu 
Realizace podhledu proběhne, jakmile vyschnou všechny mokré procesy v interiéru 
(omítky a podlahové potěry). Pracovníci budou provádět montáž podhledu z žebříků, 
popřípadě z pojízdného lešení. 
Nejdříve proběhne montáž R-UD profilů, které se instalují na svislé konstrukce. 
Pracovníci si naznačí polohu těchto profilů pomocí laseru nebo pomocí značkovací šňůry. 
Profily se ukotví pomocí plastových zatloukacích hmoždinek. Vzájemné rozestupy těchto 
hmoždinek nesmí přesáhnout 200 mm. [14] 
Jakmile jsou namontovány obvodové profily, může se začít s montáží přímých závěsů, 
kterými vytvoříme síť o vzdálenostech 100 cm a 50 cm. Přičemž 100 cm je maximální 
vzdálenost ve směru montážních profilů a 50 cm je v kolmém směru na profily. Přímé 
závěsy slouží k přichycení R – CD profilů. Ty jsou spolu spojeny pomocí čtyř šroubů typu 
LB 421. Poté se konce závěsů zkrátí nebo ohnou, tak aby nepřekážely deskám. [14] 
Po zhotovení nosné konstrukce následuje opláštění podhledu sádrokartonovými 
deskami, které se budou montovat kolmo na CD profily a budou se sousedními deskami 
převázány min. o jeden montážní profil, tak aby nedocházelo k vytvořením křížových spár. 
U krajních desek se odřízne jedna podélná zploštělá hrana, aby bylo tmelení jednodušší. 
Desky se budou připevňovat k profilům pomocí samořeznými šrouby typu TN 3,5 x 3,5 
mm s maximálním rozestupem 17 cm. [14] 
 
Obrázek 8: Správná míra zapuštění hlavy šroubů. [14] 
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Schéma 7: Umístění přímých šroubů, R – CD profilů a SDK desek. 
 
Jakmile je hotová nosná konstrukce i s deskami, následuje tmelení, které se provede 
sádrovým spárovacím tmelem. Nejdříve se provede tmelení spár mezi deskami. Spáry, kde 
se stykují sádrokartonové desky se zploštělou, zkosenou hranou se musí tmelit s vložením 
sklené výztužné pásky. Ta se nalepí po celé délce mezi deskami a následně se toto místo 
přetáhne vrstvou tmelu. V příčných spárách, mezi deskami s opracovanou hranou se do 
spár nanese dostatečné množství tmelu, tak aby byla spára zcela vyplněná. Když je tmel 
zavadnutý, tak se spáry ještě jednou přetmelí. Do této vrstvy se vloží skelná páska a uhladí 
se hladítkem. Rohy se opatří páskou ULTRA FLEX, která se vloží do vrstvy tmelu a 
pomocí aplikátoru se domáčkne k podkladu. Po zaschnutí zatmelených koutů, spáry se 
přetmelí v šířce o něco větší než bylo předešle tmelení. Pracovníci nesmí zapomenout i na 
přetmelení hlaviček šroubů a okrajů pásky ultraflex. [14] 
Konečná úprava povrchů se provede spárovacím tmelem RIFINO TOP. Po zaschnutí 
tmelu se přebrousí tmelený povrch brusnou mřížkou. Broušení se bude provádět ručně, aby 
nedošlo k poškození kartónu desky. [14] 
VŠB – TUO, Fakulta stavební                                                             Bakalářská práce 2018 
63 
 
2.1.9 Jakost a kontrola kvality 
Kontroly bude provádět vždy stavbyvedoucí, popřípadě mistr a budou probíhat ve 
všech etapách procesu a to:  
1. Vstupní kontrola 
Vstupní kontroly proběhnou před začátkem procesu. Bude kontrolována projektová 
dokumentace. Při převzetí staveniště se sepíše protokol o převzetí staveniště a vše se 
zaznamená do stavebního deníku. U této kontroly se hlavně kontroluje materiál dodaný na 
stavbu a kontrolují se dokončené konstrukce.  
U konstrukcí se kontroluje: 
 přesnost, pevnost a soudržnost nosných konstrukcí 
 rovinatost nosných konstrukcí 
 čistota horní plochy zdiva pro položení asfaltových pásů 
 teplota  
 materiál, ten se kontroluje před zabudováním do stropní konstrukce. 
U materiálů se kontroluje: 
 rozměry, množství, vady, prohnutí, poškození, poškození obalu, konzistence, frakce 
kameniva, pevnost, typ a čistota. Tyto aspekty budou kontrolovány po dodání na 
staveniště. 
 
2. Mezioperační kontrola 
Kontroluje se: 
 teplota prostředí (min. +5°C) 
 shodnost materiálů s projektovou dokumentací. 
 neuložení asfaltových pásu na okenní otvory a uložení dostatečné vzdálenosti od 
tepelné izolace 
 minimální uložení stropních HELUZ MIAKO nosníků, a to minimálně 125 mm 
 správnost uložení MIAKO vložek, zejména uložení vložek o požadované výšce na 
určité místo 
 prostupy dle projektové dokumentace 
 rovinatost a odchylky, dle povolené odchylky 
 překrytí Kari sítí a minimální krytí výztuže. 
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3. Výstupní kontrola 
Nejdříve proběhne kontrola vizuálně. Zda ve vyzrálé betonové ploše nejsou nadměrně 
velké praskliny, nerovnosti ani podobné nežádoucí jevy. Dále se kontroluje rovinatost 
stropu, výšková úroveň stropu a svislost věncovek.  
2.1.10 BOZP 
Pracovníci budou využívat tyto pracovní ochranné pomůcky: 
 pracovní oděv včetně pevné pracovní obuvi, 
 ochranné rukavice,  
 stavební helmu, 
 ochranné brýle,  
 reflexní vestu, 
 svářeči budou používat svařovací ochranné pomůcky. 
Při práci na staveništi se musí dodržovat všechny platné normy, předpisy a zákony 
týkající se BOZP. Seznam norem, které se k činnosti vztahuji: 
 
Seznam norem, zákonů a vyhlášek 
 Zákon č. 309 / 2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. [10] 
 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci. [11] 
 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. [19] 
 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. [20] 
 Vyhláška č. 48/1982, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 57 
práce a technických zařízení. [21] 
 Ustanovení o bezpečnosti práce obsažené v zákoníku práce Zákon č 262/2006 Sb. 
Zákoník práce. [22] 
 Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., O způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu 
o úrazu. [23] 
 Nařízeni vlády č.361/2007 Sb., kterým stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 
[24] 
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 ČSN 73 0807 - Požární bezpečnost. [27] 
 
2.1.11 Vliv na životní prostředí 
Seznam norem, zákonů a vyhlášek 
 Zákon č.100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí [25] 
 Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech [4] 
 Vyhláška 374/2008 Sb., o přepravě odpadů a o změně vyhlášky č.381/2001 [6] 
 Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací [26] 
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Předpokládané dokončené práce před realizaci podhledu 
 Dokončená hrubá stavba objektu 
 
 Dokončené omítky 1.NP 
 
 Dokončené podlahy 1.NP 
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Název stavby
Název objektu
DIČ
Objednatel
Projektant
Zhotovitel
Zpracoval
Rozpočet číslo Dne
24.04.2018
                Měrné a účelové jednotky
            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.               Počet         Náklady / 1 m.j.
0 0,00 0 0,00 0 0,00
                Rozpočtové náklady v CZK
A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky 489 791,50 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00
2 Montáž 162 988,92 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00
3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00
4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00
5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00
6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6) 652 780,42 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 652 780,42
DPH % Základ daně DPH celkem
 snížená 15,0 0,00
 základní 21,0 137 083,89
Cena s DPH 789 864,31
E Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00
Strop s podhledem nad 1.NP pro bytový dům
   
   
Eva Ballarinová
   
JKSO
EČO
Místo
IČ
CZ-CPV
CZ-CPA
0,00
652 780,42
Eva Ballarinová
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Stavba:   Strop s podhledem nad 1.NP pro bytový dům
Objekt:   
Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   Eva Ballarinová
Místo:   Datum:   24. 4. 2018
Č. KCN
Kód 
položky
Popis MJ
Množství 
celkem
Cena 
jednotková
Cena celkem
1 593 593394470 nosník  stropní keramický 16x23x750 cm   kus 16,000 1 980,00 31 680,00
2 011 311353211 Bednění šachet jednostranné zřízení   m2 15,139 744,00 11 263,42
balkony   (2,75*0,29+1,25*0,29+2,75*0,15+0,135*1+0
,35*1)*2   4,115
2,35*2+2,35*0,15+(1*0,35)*2   5,753
schodiště   
(3,7*0,29)*2+(2,65*0,29)*2   3,683
prostupy   
(1*0,29+0,3*0,29)*4   1,508
dobetonávka   
2,65*0,03   0,080
Součet   15,139
3 011 311353212 Bednění šachet jednostranné odstranění   m2 15,139 149,00 2 255,71
balkony   (2,75*0,29+1,25*0,29+2,75*0,15+0,135*1+0
,35*1)*2   4,115
2,35*2+2,35*0,15+(1*0,35)*2   5,753
schodiště   
(3,7*0,29)*2+(2,65*0,29)*2   3,683
prostupy   
(1*0,29+0,3*0,29)*4   1,508
dobetonávka   
2,65*0,03   0,080
Součet   15,139
4 595 595913700
páska skelná výztužná pro spoje desek dl. 
25 m   m 150,000 0,77 115,50
5 011 317941121
Osazování ocelových válcovaných nosníků 
na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L 
do č. 12 nebo výšky do 120 mm   t 1,182 7 810,00 9 231,42
(7*2)*0,073   1,022
(1,25*2)*0,064   0,160
Součet   1,182
6 011 411161216
Stropy keramické osazení stropních 
keramobetonových nosníků délky přes 6 do kus 76,000 807,00 61 332,00
7 595 595912220
d ska stavební sádr kartonová 1200 x 
12,5 x 3000 mm   m2 57,290 69,90 4 004,57
(4,135*7)*2-(1*0,3)*2   57,290
Součet   57,290
8 595 595912310
deska stavební sádrokartonová 
impregnovaná 1250 x 12,5 x 2500 mm   m2 13,340 107,00 1 427,38
(2*3,5)*2-(1*0,33)*2   13,340
Součet   13,340
9 130 130109820
ocel profilová HE-B, v jakosti 11 375, 
h=220 mm   t 1,022 21 600,00 22 075,20
Hmotnost: 73,00 kg/m   
14*0,073   1,022
10 130 130105100
úhelník  ocelový nerovnostranný, v jakosti 
11 375, 75 x 50 x 5 mm   t 1,213 22 700,00 27 535,10
Hmotnost: 4,85 kg/m   
(1,25*2)*0,485   1,213
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11 590 590306240
profil pro stropní konstrukce a předsazené 
stěny UD 27/28/27 mm   m 75,000 18,30 1 372,50
Pro stropní konstrukce a předsazené 
12 590 590306660 spojovací kus pro profil CD bal. 100 ks   kus 26,000 5,83 151,58
13 590 590306650 závěs CD krokvový 150 mm bal. 100 ks   kus 128,000 4,42 565,76
14 590 590306260 profil pro stropní konstrukce a předsazené m 132,000 27,40 3 616,80
15 590 590306490
hřeb str pní pro připevnění závěsů do 
betonu, 6 x 35 mm, bal. 100 ks   kus 128,000 3,27 418,56
16 595 595913740
šrouby pro kovové i dřevěné 
podkonstrukce 3,9x35 mm   kus 1 000,000 0,29 290,00
17 590 590306090
šroub pro sdk systém 3.5 x 9.5 (bal. 1000 
ks)   
tis 
kus 0,512 176,00 90,11
18 590 590306920
tmel stěrkovací práškový nepřebrušovací 
pro celoplošnou aplikaci na sdk bal. 25 kg   kg 150,000 30,60 4 590,00
19 590 590306850
áska na chranu rohů a koutů sdk 
systému, 39.5x39.3 mm bal 30 m   m 45,000 51,10 2 299,50
20 590 590306800 páska ze skelných vláken 25 m   m 150,000 0,78 117,00
21 011 417328126
Ztužující příčné žebro (skrytý průvlak) pro 
keramické stropy z cihelných stropních m 19,000 154,00 2 926,00
22 011 417388136
Ztužují í věnce keramické stropní 
konstrukce pro nosné vnější zdivo m 67,306 724,00 48 729,54
23 011 417388176
Ztužující věnce keramické stropní 
konstrukce pro vnitřní zdivo z děrovaných m 46,600 406,00 18 919,60
24 011 631311135
Mazanina z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 m3 35,000 3 210,00 112 350,00
25 763 763121612
Stěna předsazená ze sádrokartonových 
desek montáž nosné konstrukce z profilů m2 71,890 247,00 17 756,83
(2*3,5)*2+(4,135*7)*2   71,890
26 763 763131621
Podhled ze sádrokartonových desek 
montáž desek, tl. 12,5 mm   m2 71,890 66,90 4 809,44
(2*3,5)*2+(4,135*7)*2   71,890
Součet   71,890
27 011 998011002
Přesun hmot pro budovy občanské 
výstavby, bydlení, výrobu a služby s t 135,000 253,00 34 155,00
28 593 593394450 nosník  stropní keramický 16x23x700 cm   kus 30,000 1 810,00 54 300,00
29 593 593394410 nosník  stropní keramický 16x17,5x600 cm   kus 22,000 1 330,00 29 260,00
30 593 593394360 nosník  stropní keramický 16x17,5x475 cm   kus 22,000 937,00 20 614,00
31 593 593394290 nosník  stropní keramický 16x17,5x300 cm   kus 22,000 517,00 11 374,00
32 593 593394230 nosník  stropní keramický 16x17,5x150 cm   kus 2,000 235,00 470,00
33 596 596437590
věncovka keramická broušená vč.pojiva 
33,3 x 8 x 28,9 cm   kus 2,000 37,10 74,20
34 596 596430850
vložka stropní keramická Miako 51,5x25x8 
cm   
tis 
kus 0,012 45 700,00 548,40
35 596 596430900
vložka stropní keramická Miako 
52,5x25x23 cm   
tis 
kus 0,320 87 500,00 28 000,00
36 596 596430870
vložka stropní keramická Miako 40x25x23 
cm   
tis 
kus 1,214 67 100,00 81 459,40
37 596 596430780
vložka stropní keramická Miako 40x25x15 
cm   
tis 
kus 0,059 44 100,00 2 601,90
Celkem   652 780,42
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5.1 Identifikační údaje: 
 
Stavba: Bytový dům 
Místo stavby: Katastrální území – Opava - Kylešovice 
 Město  – Opava - Kylešovice 
 Okres – Opava 
 Parcelní číslo – 158/8 
 
Zpracovatel: EVA BALLARINOVÁ 
 Ulice: Nová 728/7 
 Město: Velké Hoštice 
 PSČ: 73601 
 IČ: 732 585 687 
Zhotovitel: Stavební firma: OPAZED s.r.o. 
 U Náhonu 27 
 725 06 Opava  
 Tel:  +420 732 485 587 
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5.2 Obecné informace 
Pozemek, na kterém bude stát bytový dům, obdélníkového tvaru, delší strana směr J. 
Pozemek, 350/8 o výměře 2086,36   je v mírném svahu, nachází na JV okraji obce, na 
začátku nově vznikající lokality s výstavbou RD. V současné době je pozemek zatravněný. 
Projektovaný objekt se nachází v zastavěné části statutárního města Opavy. 
Z architektonického hlediska se jedná o jednoduchou stavbu klasického čtyřpodlažního 
domu občanské vybavenosti. Dispoziční řešení je dáno požadavkem investora a je 
uzpůsobeno funkčním a technickým zázemím, v 1. PP se nachází sklepní kóje, v 1.NP – 
hlavní vstup a 3 bytové jednotky, ve 2.NP-  4 bytové jednotky, ve 3.NP- 2 bytové 
jednotky. 
5.3 Postup budování a likvidace staveniště 
Prostor staveniště je majetkem investora. V současné době je pozemek nevyužívaný, 
oplocený. Stávající oplocení bude během výstavby ponecháno, kvůli zabezpečení 
staveniště. Pro zařízení staveniště bude proveden zábor pozemku č. k. 385/3 Opava - 
Kylešovice v ulici Mlýnská. Hranice pro zábor bude vytýčena objednatelem a předána při 
převzetí staveniště. Pří výstavbě bude použito fasádní lešení HAKI IV. 
Staveniště se začne budovat 7 dni před zahájením prací na stavbě a bude se postupně 
budovat podle potřeb v průběhu stavby. 
Likvidovat se budou postupně objekty zařízení staveniště tak, aby bylo před 
definitivním vyčištěním objektu zařízení staveniště zlikvidováno. Před započetí stavebních 
prací zajistí investor vytýčení stávajících inženýrských sítí. 
5.4 Dopravní opatření  
Napojení staveniště na dopravní infrastrukturu bude přes zpevněné plochy na ulici 
Mlýnská. Na hranici pozemku bude uzamykatelná brána. U brány bude k dispozici voda 
s hadicí pro čištění podvozku automobilů, aby nedocházelo k znečištění dopravní 
komunikace. Vnitro staveništní komunikace bude ze zhutněného štěrkopísku šířky 6000 
mm. Komunikace je navržena tak, aby se automobily mohly na staveništi i otáčet, vyložit 
kontejnery apod.  
5.5 Uspořádání staveniště 
Zařízení staveniště bude řádně oploceno a zároveň bude prováděna bezpečnostní 
agenturou kontrola vozidel a jejich řádné očištění při odjezdu, kvůli znečišťování 
pozemních komunikací. Pro výstavbu bude použita těžká mechanizace ‐ autojeřáb apod. 
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Před započetím vlastní výstavby budou v první fázi realizovány přípojky ‐vodovodu, 
kanalizace a elektrického silnoproudu. 
Vzhledem k předpokládané zděné nosné konstrukci budou na staveništi zřízeny 
skládky zdících tvárnic a stropních vložek. Je možno je také skladovat ve skříňových 
kontejnerech na pozemku, pokud na volném prostranství bude skladováno něco jiného. 
V tomto případě nemusí být chráněny před klimatickými vlivy. Lešení, maltoviny a cihelné 
konstrukce budou skladovány na volném prostranství na paletách, kde musí být chráněny 
proti klimatickým vlivům (sníh, déšť, mráz, nadměrná teplota apod.) 
Sociální zařízení staveniště 
Návrh sociálního zařízení 
Maximální počet pracovníku na stavbě v jeden den: 12 
Šatny 12x1,25=15  
Záchody min. 2x mušle a 2x sedadlo  
Umývárna min. 1x umyvadlo a 1x sprcha 
Navržené unimobuňky z předešlých prací vyhoví i na realizaci stropu s podhledem. 
Detailní popis buněk viz obrázky níže (Obrázek 9), (Obrázek 10), (Obrázek 11), (Obrázek 
12). [29] 
 
Obrázek 9: Šatna pro pracovníky [29] 
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Obrázek 10: Sociální zařízení [29] 
 
Obrázek 11: Zázemí pro stavbyvedoucího a mistra [29] 
 
Obrázek 12: Sklad nářadí a materiálů [29] 
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Deponie zeminy 
Součástí zařízení staveniště bude deponie zeminy, která bude umístěna mezi objektem 
a veřejnou komunikaci na jihovýchodní části staveniště. Rozměry deponie budou 6 x 12 m 
a plocha 72   . Zemina zde bude uložena v přirozeném sklonu a bude zde ukládána a 
později odebíraná strojně.  
Skládka stavebního materiálu 
Pro uložení stropních vložek a věncovek budou využity skládky z předešlých prací. 
Vložky budou konkrétně uloženy tam, kde byly skladovány palety s tvárnicemi. Prostor 
pro skladování výztuže a bednění je umístěn v severozápadní části staveniště, a je přilehlý 
k prostoru určený pro manipulaci s tímto materiálem. Rozměry této plochy je celkem 8 x 
18,5 m o celkové ploše 148   . Stropní nosníky budou ukládaný z automobilu přímo na 
stavbu, popřípadě na skládku určenou pro výztuž. Suchá maltová směs bude skladována 
v uzamykatelném kontejneru. 
Návrh plochy skládky: 
Stropní vložky:  
VLOŽKY HELUZ MIAKO 8/50 59 ks 0,5 palet 
VLOŽKY HELUZ MIAKO 8/62,5 10 ks 0 palet 
VLOŽKY HELUZ MIAKO 23/50 1214 ks 17 palet 
VLOŽKY HELUZ MIAKO 23/62,5 320 ks 6 palet 
Rozměry palety 1,18 x 1,0 m = 1,18   
Potřebná plocha pro uložení vložek 1,18 x 24 = 28,32    
(K ploše je nutné připočítat manipulační prostor) 
Plocha skládky:  7,0 x 7,5 = 52,5 m2 
Sklad pracovního nářadí, pomůcek a materiálů 
V blízkosti objektu bude uzamykatelná unimo buňka určená ke skladu nářadí a 
pomůcek potřebného k realizaci stropu a podhledu. Buňka má rozměry 6 x 3 m, a plochu 
18    viz (Obrázek 12). Zde bude také uložen polystyrén a suché maltové směsi. 
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Kontejnery na odpad 
Odpad vzniklý při realizaci stropu s podhledem bude vyhazován do odpadních 
kontejnerů o rozměrech 4,5 x 1,8 x 2m, který bude umístěn u staveništní komunikace, tak 
aby byla snadná vykládka kontejneru. 
Suché maltové směsi 
Maltová směs bude uložena v sile  Cemex o rozměrech 2,5 x 2,5x 7,3 m. Silo bude 
uloženo na zpevněné ploše z železobetonových panelů a bude uloženo u staveništní 
komunikace tak, aby bylo jeho umístění, manipulace a následný odvoz snadný. Silo bude 
uloženo v dostatečné vzdálenosti od výkopu a bude přilehlé k maltovému centru.  
Výpočet minimálního odstupu sila od hrany výkopu 
Hlouba výkopu 3,03 m 
Vzorec hloubka výkopu x 1,7 
Výpočet 3,03 x 1,7 = 5,151 m 
Silo je umístěno v dostatečné vzdálenosti od hrany výkopu a to ve vzdálenosti 7,76 m. 
Maltové centrum  
V blízkosti stavebního jeřábu bude zajištěna zhutněná štěrkopísková plocha na výrobu 
zdícího materiálu. K výrobně bude přivedena voda a elektrická energie potřebná pro 
stavební míchačku.  
Plocha pro vázání výztuže a přípravu bednění  
Plocha bude sloužit k vázání výztuže věnců a ztužujících žeber a na přípravu 
tesařského bednění. Plocha se bude nacházet vedle skladu výztuže a dřevěných prvku pro 
bednění. Plocha bude také v dosahu autojeřábu pro manipulaci zhotovených armokošů. 
Podklad je zhotoven z betonových panelů a budou se zde nacházet i dvě stavební kozy pro 
lepší manipulaci s výztuží.  
Autojeřáb [30] 
Po celou dobu výstavby hrubé stavby bude na staveništi přítomen autojeřáb Tatra AD 
20T. Základní parametry a diagram nosnosti jeřábu viz níže (Tabulka 15), (Tabulka 16). 
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Tabulka 15: Základní parametry autojeřábu [30] 
 
Tabulka 16: Diagram nosnosti autojeřábu [30] 
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5.6 Systém zásobování materiály 
Zásobování a skladování: Cyklická dodávka a postupná spotřeba materiálu. 
Beton bude přivážen na staveniště průběžně z nedaleké betonárky autodomíchávači. 
Případné menší množství betonu bude dovezeno na multikáře, popř. si jej pracovníci sami 
namíchají z pytlované směsi.  
Tvárnice budou dováženy na paletách, dřevěné prvky na valnících. Malta bude 
dovezena v sile, do kterého bude malta neustále doplňována speciálním zařízením na 
čerpání malty do sil. Malta může být dodávaná také jako pytlovaná směs na paletách (pytle 
hmotnosti 40, 30 či 25 kg). Maltu pytlovanou si zaměstnanci namíchají sami v míchačce 
popř. ručně. Tvárnice i pytlované směsi budou uloženy v kontejnerových skříních, popř. na 
volném prostranství na paletách, a musí být chráněny proti klimatickým vlivům (sníh, 
déšť, mráz, nadměrná teplota apod.).  
Prefabrikáty budou na staveništi skladovány na určených místech – skladovacích 
plochách. Po vyprázdnění skladovacích ploch budou na staveniště dodány další 
prefabrikáty. 
Písek bude skladován do příslušné skládky, která bude opatřena ŽB opěrnou stěnou. 
Omítkové směsi, cement, atd. bude uložen v ocelových suchých skladech.  
Všechny komunikace, po kterých bude materiál dopravován na staveniště, vyhovují, 
přesto je ale nutné zřídit na staveništi zpevněnou komunikaci pomocí panelů např. pro 
dopravu sila. Věci uložené na paletách mohou být vykládány rovnou z ulice. Prostor bude 
vysypán zhutněným štěrkem. 
Míra zhutnění štěrku   
Míra zhutnění je vypočtena podle vzorce:   
    
  
     
  
Relativní hutnost  ID= 0,8-0,95 
Mocnost bude 25-30cm, která bude zhutněna dynamicky - válcováním. 
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5.7 Napojení staveniště na sítě 
Voda:   [28] 
Pro potřeby stavby bude vybudovaná provizorní přípojka z místní veřejné vodovodní 
sítě v ulici Mlýnská. Místo napojení je vyznačeno ve výkresu zařízení staveniště. K měření 
odběru na staveništi bude vybudována vodoměrná šachta s vodoměrem a uzávěrem. Voda 
bude vedena k unimobuňkám, čisticímu centru u brány a k maltovému centru. 
Při provozu staveniště bude potřeba  
 Užitková voda 
 Pitná voda 
 Požární 
Součet spotřeb připadající na práce prováděné v období maximálního výkonu se 
stanoví podle vzorce: 
   
     
      
 
kde:  Qn vteřinová spotřeba vody 
  Pn spotřeba vody na den, směnu   
             Kn součinitel nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 
  t   doba, po kterou je voda odebíraná 
Počítáme vteřinové množství spotřeby vody, na které dimenzujeme potrubí, pičemž 
maximální počet dělníků na stavbě je 40. 
Potřeba vody střed. Norma (L) Počet celkem (L) 
výroba malty 200 0,008 1,6 
ošetřování betonu 200 30 6000 
odběrné místo - mytí aut 200 4 800 
mytí pracovního nářadí 200 1 200 
hygiena pracovníků 40 13 520 
sprchování pracovníků 45 13 585 
 
   
     
      
  
                              
        
             
Požární voda – 1 hydrant = 3,3 l/sec. 
Spotřeba vody:  3,777 l/sec. 
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Vypočtené hodnoty pak sečteme a připočteme 15% na drobnou spotřebu vody a 10% 
na netěsnost potrubí a jiné ztráty, celkem 25% 
  = (0,477+3,3)*1,025 = 3,871  l/sec. 
Celková spotřeba vody: 3,871 l/sec 
Potrubí, které bylo navrženo na předešlé práce, 63 mm (ø 63 mm = 4,9 l/sec), vyhoví i 
na provedení stropní konstrukce s podhledem. 
Kanalizace: 
Splašková, voda ze sociálního a provozního ZS bude odváděna přípojkou napojenou 
na hlavní řad v ulici Mlýnská. Na staveništi bude zřízena provizorní vodovodní šachta 
s uzávěrem. 
 
Elektrická energie:  
Bude zajišťována přípojkou NN z veřejné rozvodné sítě vedoucí pod chodníkem v 
ulici Mlýnská. Kabely po staveništi povedou pod povrchem terénu a to ve hloubce 0,5m. 
Po staveništi budou rozmístěny elektrické rozvaděče pro napojení jednotlivých 
elektrických zařízení. 
Tabulka 17: Příkon elektromotorů 
P1-Provozní spotřebiče 
STAVEBNÍ STROJ  Štítkový příkon ks celkem (KW) 
Stavební výtah GEDA 500Z/ZP 5,5 1 7 
Stavební míchačka Lescha 1,5 1 1,5 
Stahovací vibrační lišta Enar tornádo H  1,5 1 1,5 
Stříhačka výztuže 5,5 1 5,5 
Pokosová pila MSM1038 1,9 1 1,9 
Vrtačka Bosch GBM 6 RE  0,35 2 0,7 
Celkem  18,1 
 
Tabulka 18:Příkon vnitřního osvětlení 
P2-Vnitřní osvětlení 
OSVĚTLENÉ PROSTORY Příkon ks celkem (KW) 
Kancelář stavbyvedoucího a mistra 0,36 2 0,72 
Šatna 0,36 4 1,48 
Sociální zařízení  0,36 4 1,48 
Celkem  3,68 
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Tabulka 19:Příkon vnějšího osvětlení 
P2-Vnější osvětlení 
OSVĚTLENÉ PROSTORY Příkon ks celkem (KW) 
Kancelář stavbyvedoucího a mistra 0,5 8 4 
Celkem  4 
 
Stanovení maximálního zdánlivého příkonu: 
                                             
                                                 
 
5.8 Dodržování památkové péče 
Stavba se nachází na území, na kterém není nutné provádět archeologický průzkum. 
V případě jakéhokoli nálezu při zemních pracích, který může mít historickou hodnotu, je 
nutné práci přerušit a informovat příslušný úřad památkové péče. Při kolaudačním řízení 
bude předloženo písemné potvrzení o tom, zda došlo k průzkumu a jeho případných 
výsledcích. 
5.9 Bezpečnost práce 
 Musí být zabráněno vstupu na staveniště nepovolaným osobám. Z tohoto důvodu 
umístí dodavatel výstražnou ceduli na viditelné místo (na plot). Při provádění prací je 
také nutno respektovat pravidla, která si před zahájením výstavby určí dodavatel (platí 
pro zaměstnance dodavatelské firmy, subdodavatelé a osoby, vykonávající nejrůznější 
kontroly a dozory).  
 Pracovníci provádějící realizaci stropní konstrukce a podhledu musí být seznámeni 
s bezpečnostními předpisy a jsou kvalifikování na druh práce, kterou budou provádět. 
 Pracovníci budou vybaveni ochrannými pomůckami a budou řádně proškoleni. 
 Při práci ve výškách musí být pracovníci zdravotně způsobilí, proškoleni pro práci ve 
výškách a opatřeni jistícími a ochrannými pomůckami. 
 Pokud bude pracoviště ve výšce vyšší jak 1,5 m, je třeba zajistit prostor z vnější strany 
zábradlím, aby se předešlo volnému pádu pracovníka. 
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Seznam norem, zákonů a vyhlášek 
 Zákon č. 309 / 2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. [10] 
 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci. [11] 
 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. [19] 
 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. [20] 
 Vyhláška č. 48/1982, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 
práce a technických zařízení. [21] 
 Ustanovení o bezpečnosti práce obsažené v zákoníku práce Zákon č 262/2006 Sb. 
Zákoník práce. [22] 
 Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., O způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu 
o úrazu. [23] 
 Nařízeni vlády č.361/2007 Sb., kterým stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 
[24] 
 ČSN 73 0807 - Požární bezpečnost. [27] 
 
2.1.11 Vliv na životní prostředí 
Seznam norem, zákonů a vyhlášek 
 Zákon č.100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí [25] 
 Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech [4] 
 Vyhláška 374/2008 Sb., o přepravě odpadů a o změně vyhlášky č.381/2001 [6] 
 Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací [26] 
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ZÁVĚR 
 Cílem bakalářské práce byla projektová dokumentace bytového domu pro stavební 
povolení a vypracování technologického postupu realizace stropní konstrukce s podhledem 
pro 1.NP ze systému HELUZ MIAKO A RIGIPS. 
 Bakalářská práce je rozdělaná na několik části. První část se věnuje společné 
dokumentaci obsahující: průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu, dokumentaci 
objektu, technických a technologických zařízení a dokladovou část. Celá dokumentace je 
zpracována dle platné vyhlášky č. 405/2017 Sb. V druhé části je vypracovaný 
technologický postup stropní konstrukce a podhledu, včetně popsaných všech části, které 
jsou potřeba pro realizaci dané konstrukce. Třetí část obsahuje vypracovaný časový 
harmonogram s diagramem vypracovaný v programu Microsoft project, a čtvrtá část 
obsahuje položkový rozpočet zpracovaný v programu Kros. V poslední části je 
vypracována technická zpráva k výkresu zařízení staveniště. 
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PŘÍLOHY 
Příloha č. 1: Výkresová část 
 
C3 KOORDINAČNÍ SITUACE M 1:200 
D.1.1 b) 01 VÝKOPY M 1:50 
D.1.1 b) 02 ZÁKLADY M 1:50 
D.1.1 b) 03 PŮDORYS 1.PP M 1:50 
D.1.1 b) 04 PŮDPRYS 1.NP M 1:50 
D.1.1 b) 05 PŮDORYS 2.NP M 1:50  
D.1.1 b) 06 PŮDORYS 3.NP M 1:50 
D.1.1 b) 07 ŘEZ A-A´ M 1:50 
D.1.1 b) 08 STROP NAD 1.NP M 1:50 
D.1.1 b) 09 STŘECHA M 1:50 
D.1.1 b) 10 a POHLEDY JV, SV M 1:100 
D.1.1 b) 10 b POHLEDY JZ, SZ M 1:100 
01 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ M 1:200 
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Příloha č. 2: Výpočet kubatury zeminy a použité mechanizmy pro výkopové práce 
 
VÝPOČET KUBATURY ZEMINY 
     
VÝKAZ OBJEMŮ VÝKOPŮ: 
   ORNICE: 
 
Způsob výpočtu: 
  MEZISKLÁDKA 
 
30*30*0,3 270 m³ 
     I. HLOUBKOVÝ STUPEŇ: vnitřek 22,8*17,4*1,215 482,0148 m³ 
 
Okraje (0,425*17,4)*2 14,79 m³ 
 
Okraje (0,425*22,8)*2 19,38 m³ 
 
rampa (10,46*3,2*0,584)/2 9,773824 m³ 
 
rampa (10,46*0,568*0,584) 3,469708 m³ 
  
529,428 m³ 
     II.HLOUBKOVÝ STUPEŇ: vnitřek 21,8*16,33*1,515 539,3309 m³ 
 
Okraj (0,66*21,8)*2 28,776 m³ 
 
Okraj (0,66*16,33)*2 21,5556 m³ 
 
rampa (6,923*3,2*0,985)/2 10,91065 m³ 
 
rampa (4,1*3,2*0,35)/2 2,296 m³ 
 
rampa (10,46*0,568*0,493) 2,929051 m³ 
  
605,798 m³ 
III.HLOUBKOVÝ STUPEŇ: 
   Strojně kopané figury: 
    Figura 1: 
 
(12,58*0,69*0,5)*2 8,6802 m³ 
Figura 2: 
 
14,33*0,69*0,5 4,94385 m³ 
Figura 3: 
 
(2,75*0,69*0,5)*2 1,8975 m³ 
Figura 4: 
 
3,56*0,69*0,5 1,2282 m³ 
Figura 5: 
 
3,89*0,69*0,5 1,34205 m³ 
Figura 6: 
 
3,845*0,69*0,5 1,326525 m³ 
Figura 7: 
 
3,56*0,69*0,5 1,2282 m³ 
Figura 8: 
 
(1,19*0,69*0,5)*2 0,8211 m³ 
Figura 9: 
 
(0,56*0,69*0,5)*2 0,3864 m³ 
Figura 10: 
 
18,45*0,6*0,5 5,535 m³ 
Figura 11: 
 
(5,4*0,6*0,5)*2 3,24 m³ 
Figura 12: 
 
(5,7*0,6*0,5)*2 3,42 m³ 
Figura 13: 
 
3,55*0,69*0,5 1,22475 m³ 
Figura 14: 
 
(0,56*0,69*0,5)*2 0,3864 m³ 
Figura 15: 
 
1,2*0,5*0,3 0,18 m³ 
  
35,8402 m³ 
     
     Nutný odvoz zeminy (I. + II. + III. HL.STUP.) 
     
Celkový objem výkopových prací:  1441 m³ 
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     I. HLOUBKOVÝ STUPEŇ: vnitřek 22,8*17,4*1,215 529,4283 m³ 
II.HLOUBKOVÝ STUPEŇ: vnitřek 21,8*16,33*1,515 605,7982 m³ 
III.HLOUBKOVÝ STUPEŇ: 
 
35,84018 m³ 
   
1171,067 m³ 
  
 mínus okraje 34,17 
 
   
50,33 
 
  
NUTNÝ ODVOZ 1086,567 m³ 
     
     ODVOZ ZEMINY PROBĚHNE POMOCÍ TATRY 815 = 8 m³ 135,821 
 ZEMINU ODVEZE CELKEM 136 AUTOMOBILŮ 
  
     POUŽITÉ MECHANIZMY NA VYKOPOVÉ PRÁCE 
     
PRO SEJMUTÍ ORNICE DOZER CAT D5L 
  PRO VÝKOP STAVEBNÍ JÁMY BAGR CAT 360 
  ZÁKLADOVÉ PÁSY 
 
BAGR CAT 318 
  ODVOZ ZEMINY 
 
TATRA 815 
   
